

Změnový list				č.	2	
Stavba: Fakultní Thomayerova nemocnice, rekonstrukce strojovny VZT včetně dodání vzduchotechnických jednotek pro operační sály č. 1 a č. 2 v pavilonu G3.						
Datum: <u>3.10.2022</u> Vypracoval: _____						
Popis změny a její účel: VZT zařízení bylo pro transport objednáno v rozebraném stavu a byla objednána šéfmontáž rozebraných dílů výrobcem zařízení na místě.						
Ve strojovně proběhla úprava rozvodů ÚT a bylo instalováno nové otopné těleso.						
Po vybourání původní keramické dlažby bylo nutno povrch vyspravit a použít tekutou hydroizolaci						
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem		Poznámka
Dělená výroba zařízení, šéfmontáž zař. na místě	kpt	1	59 400	59 400	Kč	
Úprava rozvodů ÚT a nové otopné těleso	kpt	1	19 890	19 890	Kč	
Vysprávký podlahy a tekutá hydroizolace	kpt	1	71 211	71 211	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
				-	Kč	
cena celkem bez DPH				150 501	Kč	
upravená cena bez DPH				5 923 579	Kč	
_____ Investor						
_____ Dodavatel						