



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_\_121/0016367

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8.12.2021

realizované na základě VZMR: *Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocnici „Pavilon G3 – operační sály\_rekonstrukce VZT“*

#### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel :** **Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou**

Víděnská 800, 140 59 Praha 4 - Krč  
Jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc, ředitel  
IČ: 00064190  
DIČ: CZ 00064190

**2. Zhotovitel :** **Bohemik s.r.o.**

Pražská 636, 263 01 Dobříš  
IČ: 24265021  
DIČ: CZ24265021  
Zastoupený: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek - jednatele

#### I.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.12.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je „*Rekonstrukce strojovny VZT včetně dodání vzduchotechnických jednotek pro operační sály č. 1 a č. 2 v pavilonu G3*“.

Na straně Objednatele se vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu méněprací a víceprací uvedených ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Zároveň se tímto dodatkem opravuje číslo Projektu, které bylo chybně uvedené ve Smlouvě.

#### II.

#### Předmět dodatku

1. Číslo Projektu, uvedené v záhlaví Smlouvy se mění na:  
**CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_\_121/0016367**

2. Čl. 2 Smlouvy (Předmět plnění) se mění o méněpráce dle změnového listu č. 1 a o vícepráce dle změnového listu č. 2, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku .
3. Čl. 5, bod 5.1. Smlouvy (Cena plnění a fakturace) se upravuje následovně:

*„ 5.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění a je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, a to ve výši:*

a) Původní cena stavebních prací:	5.923.579,- Kč bez DPH
b) Cena méněprací (dle změnového listu č. 1)	- 150 501,- Kč bez DPH
c) Cena víceprací bez DPH (dle změnového listu č. 2)	+ 150 501,- Kč bez DPH
d) Celková cena díla (bez DPH):	5 923 579,- Kč bez DPH

*Slovy: pětmiliónůdevětsetdvacetřítisícpětsetšedesátdevět korun českých*

*K této ceně bude režim a sazba DPH stanovena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.“*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
5. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Dodatek, stejně jako smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Praze dne

V Praze dne 14.10.2022

za zhotovitele :

za objednatele :

.....  
Jan Dmitrijev  
jednatel

.....  
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.,  
ředitel FTN

.....  
Pavel Rejsek  
jednatel

Příloha: Změnový list č. 1 (méněpráce) ze dne 3.10.2022  
Změnová list č. 2 (vícepráce) ze dne 3.10.2022