

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená:** JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

**ICT Energo, s.r.o.**

Palackého třída 91, 612 00 Brno

IČO 29268826, DIČ CZ29268826

podnikatel zapsaný v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69668

bankovní spojení: xxx, č.ú.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** Robertem Volejníkem, jednatelem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 30. 5. 2022 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**II.**

**Předmět díla**

***Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní:***

(1) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

**IV.**

**Místo a termín plnění díla**

***Z důvodů dodatečných prací se upravují termíny plnění uvedené v článku IV., odstavci 2, bod b. a d. smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:***

- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- b. řádné dokončení a předání díla do 19. 10. 2022 (bez vad a nedodělků bránících v užívání),
  - c. předání dokumentace dokončeného díla dle čl. II., odst. (4) c., d., e., a čl. II. odst. (5) a., d. nejpozději do 12. 12. 2022.

**V.**

**Cena díla**

***Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:***

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a změn díla, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních

předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	735 503,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	50 040,00 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	- 10 746,00 Kč
<b>Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)</b>	<b>774 797,00 Kč</b>
DPH sazba 21 %	162 707,37 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>937 504,37 Kč</b>

slovy: sedmsetšedesátčtyřitisícdmsetdevadesátsedm korun českých bez DPH

## XXI.

### Závěrečná ujednání

**Původní text čl. XXI. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní:**

(16) Tento dodatek č. 1 smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran:

- a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich;
- b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

(17) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(18) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

### Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list 1 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně

V Brně

Zhotovitel

Objednatel

**PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO  
ZMĚNOVÝ LIST 1 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**

---