



**METROPROJEKT Praha a. s.**  
**Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7**

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném znění

**Název akce: Modernizace kabelové sítě – Propojení měníren Strojnická a Trojská**

**Č. smlouvy objednatele: 000628 00 19**

**Č. dodatku objednatele: 000628 02 19**

**Č. smlouvy zhotovitele: 7706/MP**

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
**Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1  
čís. účtu: 1930731349/0800  
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.**  
**Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7**

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42  
čís. účtu: 9302021/0100  
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 – plátce DPH  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 000628 00 19 (dále jen smlouva),**

kteřá byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování  
projektových dokumentací č. objednatele 000379 00 16

## Preambule

Vzhledem k nutnosti prostorové a časové koordinace se stavbami „RTT Dukelských hrdinů – U Výstaviště a „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně), které zásadně ovlivňují trasu navrhované kabelové sítě se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla – zhotovení projektové dokumentace k akci „Modernizace kabelové sítě – Propojení měniren Strojnická a Trojská“.

Jedná se především o následující důvody:

- MHMP OÚR vznesl dne 4.4.2022 požadavek na prokázání souladu stavby (obnova koleje TT Stromovka) s Územním plánem HMP doložením existence stavby původní tramvajové trati, jež vedla k vozovně Stromovka. Zhotovitel na základě tohoto požadavku musí zpracovat dokumentaci “Ověření stávajícího stavu ve Stromovce“, která bude přílohou žádosti na MHMP – speciální stavební úřad a následně proběhne místní šetření.
- MHMP OPP ve výzvě k doplnění žádosti o stanovisko ze dne 1.4.2022 požaduje doložení plných mocí vlastníků dotčených nemovitostí pro zastupování při jednání s MHMP OPP. Problematické získání zmocnění zejména od vlastníků Parkhotelu Praha, kteří žijí ve Velké Británii. Vlastníci požadují výkup dotčených částí pozemku.
- MHMP OCP požaduje rozsáhlou úpravu projektové dokumentace, a to ve smyslu doplnění biologického průzkumu a kořenového průzkumu ve Stromovce.
- ČD – v 03/2022 vydaly nesouhlasné vyjádření, souhlas podmiňují výkupem pozemku p. č. 2415/39 v k.ú. Holešovice Hlavním městem Praha.

Vzhledem k výše uvedeným objektivním skutečnostem, které neumožňují zhotovení díla v původně stanoveném termínu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 v následujícím znění:

## 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

### **Původní text bodu 4.1**

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 06. 2022 – předání kompletní PD
- do 31. 10. 2023 – zajištění autorského dozoru

**se ruší a nahrazuje tímto textem:**

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 04. 2023 – předání kompletní PD
- do 31. 12. 2025 – zajištění autorského dozoru

## 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**bod 6.3 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:**

Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

#### **V bodě 5.9 Smlouvy se mění druhá věta a nově zní takto:**

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněný účet uvedený v článku 1 Smluvní strany – Zhotovitel.

#### **V bodě 5.10 Smlouvy se mění druhá věta a nově zní takto:**

Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

#### **Závěrečná ustanovení:**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 20. 6. 2022

V Praze dne: 20. 6. 2022

Za objednatele

Za zhotovitele

---

**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

**Ing. David Krása**  
**předseda představenstva**  
METROPROJEKT Praha a.s.

---

**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

**Ing. Vladimír Seidl**  
**místopředseda představenstva**  
METROPROJEKT Praha a.s.