

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1 na akci „Sanace severozápadní fasády vč. Rekonstrukce výplní stavebních otvorů objektu ZŠ, Jičín, Husova 170“

Číslo ZL	Popis ZL	Cena
1.	Truhlářské konstrukce, dokončovací práce	249 433,80 Kč
2.	Sokl	875 249,77 Kč
3.	Fasáda	300 471,82 Kč

CELKEM:

1 425 155,39 Kč