

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-28/2021 „Údržba rastrových záhonů v Klášterní zahradě“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Michal Kuřík

se sídlem/bytem: Studenec u Horek 438, 512 33

IČO/r.č.: 72860766

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. Smluvní strany na základě článku VIII. Ostatní ujednání, odst. 5 a dále v souladu s Dodatkem č. 1 uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-28/2021.

Smluvní strany se shodly na změně požadovaných prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy – technické specifikaci a to z důvodu neplánované rekonstrukci rastrových záhonů.

Jedná se o následující změny v údržbě za podzimní období 2022:

Méněpráce v celkové výši:

- 28.104,01 Kč bez DPH

1.1 údržba - vypletí záhonu, odstranění odkvetlých částí:	-1.231,20 Kč bez DPH
1.2 rostlinný materiál	-1.100,00 Kč bez DPH
1.3 výsadba rostlin	-600,00 Kč bez DPH
2.5 údržba - vypletí záhonu, odstranění odkvetlých částí	-720,00 Kč bez DPH
2.6 pokosení trávníku lučního s odvezením hmoty	-126,00 Kč bez DPH
2.7 hnojení umělým hnojivem se zálivkou	-25,20 Kč bez DPH
2.8 umělé hnojivo	-97,20 Kč bez DPH
2.9 podzimní příprava pozemku po sklizni	-1.566,00 Kč bez DPH
2.10 ruční zapravení hnoje	-1.566,00 Kč bez DPH
2.11 hnůj na podzimní přihnojení	-783,00 Kč bez DPH
6.1 pokosení trávníku lučního s odvezením hmoty	-2.574,00 Kč bez DPH
6.2 dosetí osiva na 30 % plochy	-231,66 Kč bez DPH
6.3 osivo	-324,45 Kč bez DPH
7.1 údržba - vypletí záhonu, odstranění odkvetlých částí	-969,30 Kč bez DPH
7.2 rostlinný materiál	-1.100,00 Kč bez DPH
7.3 výsadba rostlin	-600,00 Kč bez DPH
8.6 strojové zapravení hnoje	-1.881,00 Kč bez DPH
8.7 hnůj	-1.710,00 Kč bez DPH
10.1 vypletí záhonu	-10.899,00 Kč bez DPH

Vícepráce v celkové výši:

19.637,70 Kč bez DPH

záhon P1:

- odstranění vegetace a šterkového mulče - jednotková cena dle položky 2.9 podzimní příprava pozemku po sklizni - 51,3 m² x 58,- Kč = 2.975,40 Kč bez DPH

- chemické odplevelení postřikem - jednotková cena dle položky 6.1 pokosení - 51,3 m² x 7,50 Kč = 384,75 Kč bez DPH

záhon P2:

- odstranění drnu travnatého pásu - jednotková cena dle položky 2.9 podzimní příprava pozemku po sklizni - 45 m² x 58,- Kč = 2.610,00 Kč bez DPH
- chemické odplevelení travnatého pásu postřikem - jednotková cena dle položky 6.1 pokosení - 45 m² x 7,50 Kč = 337,50 Kč bez DPH

záhon P6:

- odstranění drnu trávníku - jednotková cena dle položky 2.9 podzimní příprava pozemku po sklizni - 171,6 m² x 58,- Kč = 9952,80 Kč bez DPH
- chemické odplevelení trávníku postřikem - jednotková cena dle položky 6.1 pokosení - 171,6 m² x 7,50 Kč = 1.287,00 Kč bez DPH

záhon P7:

- chemické odplevelení celého záhonu postřikem - jednotková cena dle položky 6.1 pokosení - 107,7 m² x 7,50 Kč = 807,75 Kč bez DPH

záhon P8:

- chemické odplevelení celého záhonu postřikem - jednotková cena dle položky 6.1 pokosení - 171 m² x 7,50 Kč = 1.282,50 Kč bez DPH

2. Původní cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: 592.868,18 Kč bez DPH
- Vícepráce ve výši: 19.637,70 Kč bez DPH
- Méněpráce ve výši: -28.104,01 Kč bez DPH

Nové znění článku III. Cena a platební podmínky, odst. 1.:

	584.401,87	Kč bez DPH
	122.724,39	DPH 21%
	707.126,26	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 paré dodatku.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne **18. 10. 2022**

Správa Krkonošského národního parku

 PhDr. Robin Böhnisch
 ředitel
 Správy Krkonošského národního parku

Ve Studenci, dne **18. 10. 2022**


 Michal Kuřík

Za správnost:

č. 01:

