

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14/2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Eliščino nábřeží – Filharmonie – doplnění vlhčení - PD**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
IČ	64811069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, provozně technický náměstek, email xxx@snhk.cz, tel. xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>KASTT, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Jižní 870/21, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel Ing. Romanem Švorcem
Telefon	xxx
Email	xxx
IČ	13583948
DIČ	CZ13583948

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 154  
Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, vedoucí projektové kanceláře, tel. xxx, email xxx  
xxx, vedoucí projektant, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace, tj. neuskutečněnému přesunu finančních prostředků (resp. stažení návrhu na přesun prostředků z projednání v radě města dne 19. 7. 2022) se smluvní strany následně dohodly na přerušení provádění díla do schválení realizace, resp. přesunu finančních prostředků, který byl schválen radou města usnesením čj. RM/2022/1174 dne 6. 9. 2022

Z výše uvedených důvodů se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 14/2022 uzavřené dne 30. 6. 2022 formou tohoto dodatku č. 1.

### II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně:

Termín dokončení díla nejpozději do: **30. 11. 2022**

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 13. 10. 2022

.....  
za zhotovitele  
Ing. Roman Švorc  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 13.10.2022