

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Název zakázky:

„Břeclav SEE, budova OTV - PD oprava (hala MVTV)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4781/2021**

a

ENEX GROUP, s.r.o.

se sídlem: Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČO: 272 23 663, DIČ: CZ27223663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 105688

bank. spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: xxxxxxxx, na základě plné moci

Korespondenční adresa: P.O.Box 64, 111 21 Praha 1

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **ENEX20211112**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4781/2021 u objednatele) ze dne 2.12.2021 (dále jen „Smlouva“).

U článku **3. Předmět, cena a harmonogram** se doplňuje v odst. 3.1. poslední věta takto:
Předmět díla se doplňuje na základě požadavku Objednatele o opravu betonového povrchu rampy a dílny v budově OTE.

U článku **3. Předmět, cena a harmonogram** se upravuje v odst. 3.3. celková Cena díla takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	393.000,- Kč
slovy:	tři sta devadesát tři tisíc korun českých

U Přílohy č. 4 **Rozpis ceny Díla** se nahrazuje její znění Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě**, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Rozpis ceny díla

Za Objednatele: 13.10.2022

Za Zhotovitele: 11.10.2022

.....
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
xxxxxxxxx
na základě plné moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3082202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 127c9390-6e36-4310-8e8b-46f573275cba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2022 20:37:00



36ecf752-5ff9-493d-987f-8c2f7f9e56ec