

## Dodatek č. 1 ke SoD

### Oprava střešního pláště vodojemu Bezručův vrch, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bc. Martina Vičíková, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Pavel Andrlé, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz/>

na straně objednatele

a

#### 2. Conch s.r.o.

se sídlem Albrechtická 1803/218, Krnov 794 01

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 38143

IČO: 29387302

DIČ: CZ29387302

Jednající: Michal Dědič, jednatel

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Michal Dědič

Telefon, e-mail: **osobní údaj** **osobní údaj**

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2022 je realizace díla „Oprava střešního pláště vodojemu Bezručův vrch, Krnov“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

#### I.

#### Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD	2.423.063,03 Kč bez DPH
cena dodatku č.1 za vícepráce	627.129,83 Kč bez DPH
cena dodatku č.1 za neprovedené práce	-639.074,98 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č.1 celkem</b>	<b>-11.945,15 Kč bez DPH</b>
Celková cena díla vč. D1	2.411.117,88 Kč bez DPH
DPH 21%	506.334,75 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>2.917.452,63 Kč vč. DPH</b>

slovy: dvamilionydevětsetsedmnácttisícčtyřistapadesát dva korun a šedesáttři haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

Ostatní odstavce IV. Článku zůstávají beze změny

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2022 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3818/98/RM/2022 ze dne 26.09.2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č.1 – položkový rozpočet

Za objednatele:

V Krnově dne.....

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Digitálně  
podepsal Michal  
Dědič  
Datum:  
2022.10.07  
08:57:25 +02'00'

**Michal  
Dědič**

Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

\_\_\_\_\_  
Michal Dědič  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 217/2019 **KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého**  
**816/11, 79401 KRNOV**  
**Objekt:** 01 **KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH**  
**Rozpočet:** 01 **REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - odsouhlasené změny**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **CONCH s.r.o.** IČO: **29387302**  
**Albrechtická 1803/218** DIČ: **CZ29387302**  
**794 01 Krnov**

Vypracoval:

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 945,15 CZK
Základní DPH	21 %	-2 508,48 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

**Cena celkem s DPH** **-14 453,63 CZK**

v Krnově dne 09.09.2022

Michal Dědič  
 Za zhotovitele

ROMAN HRADIL  
 Za objednatele

osobní údaj

Mi osobní údaj  
 Odbor inv právy majetku

### Položkový rozpočet

S:	217/2019	KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11, 79401 KRNOV
O:	01	KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH
R:	01	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - odsouhlasené změny

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>-14 483,06</b>
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-472,35300		obchodní tajemství
17	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-472,35300		
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-472,35300		
19	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	-79,57900		obchodní tajemství
20	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	-79,57900		
21	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	-79,57900		obchodní tajemství
<b>Díl: 9 Ostatní k-če a práce</b>						<b>9 811,97</b>
	966031313R01	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	8,70000		obchodní tajemství
	317351100R10	Bednění říms - zřízení a odstranění	m2	1,74000		
	631310016RA0	Nazanina z betonu tl. do 20cm /Doplnění betonu okapové římsy ze SMS/	m	8,70000		obchodní tajemství
	767995110	D+M ostatních kovových doplňků do 5kg	kg	15,62400		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>428,43</b>
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,52500		obchodní tajemství
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>-61 112,14</b>
24	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	-674,68193		obchodní tajemství
28	712341559RT2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-742,54193		obchodní tajemství
29	712348101RT3	Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu napojení trubky DN 110 mm	kus	-2,00000		obchodní tajemství
30	712348104RT3	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 110 mm	kus	-2,00000		obchodní tajemství
31	712391176R00	Přípevnění izolace kotvicími terčí (nýty)	kus	-3 373,40965		obchodní tajemství
33	712741559R00	Zesílení povlak.krytiny pásy přitav. NAIP š.330 mm	m	-149,72500		obchodní tajemství
34	712841559RT1	Samostatně vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	-11,76000		obchodní tajemství
35	62821229R	Pás asfaltovaný Charbit V 13 pískovaný	m2	-775,88422		obchodní tajemství
36	628522501R	Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze	m2	-867,44722		obchodní tajemství
37	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	-919,10234		obchodní tajemství
	712371801	Povlak. kryt. fólií PVC vč. dodávky tl. 1,5mm /plocha/	m2	742,54193		obchodní tajemství
	712371801	Povlak. kryt. fólií PVC vč. dodávky tl. 1,5mm /vytažení/	mb	39,20000		obchodní tajemství
	712391171	Povlak. kryt. Podkl. geotextilie vč. dodávky tl. 300g/m2 /plocha/	m2	742,54193		obchodní tajemství
	712391171	Povlak. kryt. Podkl. geotextilie vč. dodávky tl. 300g/m2 /vytažení/	m2	10,27000		obchodní tajemství
	712391176R01	Přípevnění izolace kotvami /beton/	kus	270,00000		obchodní tajemství
	712391176R00	Přípevnění izolace kotvami /dřevo/	kus	2 600,00000		obchodní tajemství
38	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-583,35380		
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>23 549,44</b>
50	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	15,49682		obchodní tajemství
51	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	-0,72000		obchodní tajemství
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,32965		obchodní tajemství
53	762441112RT4	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desek OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	2,61000		obchodní tajemství
54	762911121R00	Impregnace řeziva Bochemit QB	m3	0,21738		obchodní tajemství
57	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	-44,50100		obchodní tajemství
	765311723R01	Větrací mřížka okapní 5000 x 150 mm	m	70,47900		obchodní tajemství
58	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	34,04267		obchodní tajemství

### Položkový rozpočet

S:	217/2019	KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11, 79401 KRNOV
O:	01	KRNOV - VODOJEM BEZRUCŮV VRCH
R:	01	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - odsouhlasené změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
59	767427118R00	Příplatek za formátování desek Cetris	m2	15,49682		obchodní tajemství
64	31142004R	Vrut zápusný 021814 5 x 60 mm se závitem k hlavě, drážka pozidřiv	1000 ks	1,59055		
69	59590739R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm	m2	21,86018		obchodní tajemství
70	59590741R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 20 mm	m2	-3,26400		
71	60510055R	Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	39,14907		obchodní tajemství
75	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	219,90330		
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>30 000,25</b>
77	764393250R00	Hřeben střechy z lak.Pz plechu, rš 660 mm	m	-58,57900		obchodní tajemství
78	764812330R00	Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 330 mm	m	-110,52500		
79	764817140R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	-24,30000		obchodní tajemství
80	764813380R00	Lemování zdi ploch.střech, lak.Pz plech, rš 900 mm	m	-24,30000		
81	764813460R00	Lem. zdi na plochých stř.,2díly,lak.Pz, rš 660 mm	m	-14,90000		obchodní tajemství
88	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	-25,34000		
89	764814662R00	Užlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	-10,50000		obchodní tajemství
	764391210	Závěsná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	25,34000		
	764422280	Demontáž oplechování říms,rš do 600 mm	m	55,37900		obchodní tajemství
	764421280	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš do 600 mm	m	8,70000		
	764331210	Krycí lišta k obložení okapové hrany	m	102,05800		obchodní tajemství
	712363312	Viplanýl kout/roh 100	m	101,34000		
	712363314	Viplanýl stěna 70	m	15,90000		obchodní tajemství
	712363315	Viplanýl okapnice 250	m	110,75800		
	712363317	Viplanýl atiková okapnice 250	m	24,30000		obchodní tajemství
101	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	286,37120		
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>-140,04</b>
102	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	-0,72000		obchodní tajemství

Celkem bez DPH:	-11 945,15
DPH 21%:	-2 508,48
Celkem včetně DPH:	-14 453,63