

## DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### Výkon autorského dozoru

### „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

osobní údaje

34

39

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Dále také jako příkazce

a

#### 2. Lesprojekt Krnov s.r.o.

se sídlem Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

IČO: 47976250

IČ: CZ47976250

Jednající: |

Bankovní spojení: |

číslo účtu: | osobní údaje

Kontaktní osoba: |

tit

Telefon, e-mail: |

dále také jako příkazník

**Městský úřad Krnov**

Doručeno: 03.10.2022 11:44:14

**KRNOOISM-87561/2022**

listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



Předmětem příkazní smlouvy ze dne 19.4.2021 je výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 9. Čl. XII příkazní smlouvy dohodly na změnách v následujícím rozsahu:

#### A.

#### Předmět smlouvy

Článek II. odst. 1, Předmět smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Předmět této smlouvy se rozšiřuje o zajištění projektové dokumentace změn této stavby před dokončením dle předložené cenové nabídky, která je přílohou tohoto Dodatku č.1. Změny se týkají objektu SO 401 Veřejné osvětlení.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

#### B.

#### Doba a místo plnění

Článek III. odst. 1, Doba a místo plnění se mění a nově zní takto:

1. Činnost příkazníka začíná zahájením stavby - předáním staveniště zhotoviteli.

Předpokládaný termín zahájení stavby je: květen 2021  
Termín dokončení stavby se mění na: 30. 11. 2022

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

**C.**

**Odměna příkazníka**

Článek IV. odst. 1, Odměna příkazníka se mění a nově zní takto:

1. Odměna příkazníka za výkon autorského dozoru:
- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Cena dle příkazní smlouvy | <b>459 200,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena dle Dodatku č. 1     | <b>70 000,00 Kč bez DPH</b>  |
| Cena celkem               | <b>529 200,00 Kč bez DPH</b> |

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

**D.**

**Závěrečná ujednání**

- Ostatní podmínky příkazní smlouvy ze dne 19.04.2021 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 této příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3814/98/RM/2022 ze dne 26.9.2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- cenová nabídka


14 - 10 - 2022  
V Krnově dne .....



osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

3 10. 2022  
V Krnově dne .....



osobní údaj

Ing. Ladislav Řehka  
jednatel společnosti

**LESPROJEKT Krnov s.r.o.**  
**Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov**

Město Krnov

Odbor investic  
Ing. Zbyněk Moravec

Hl. náměstí 1  
794 01 Krnov


Váš dopis značky/ze dne:      Naše značka:      Vvřizuiel/tel. :      V Krnově dne  
2308/22/R      I      **osobní údaje**      90      29.8.2022

**Věc : "Revitalizace veřejného prostranství ulice Mikulášská a E.F. Buriana"  
cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace  
pro objekt SO 401 Veřejné osvětlení,  
která zohlední změny v průběhu realizace stavby.**

Nabídka na PD podle vyhl. 499/2006 Sb jako příloha žádosti o povolení změny stavby před dokončením.

Termín : technická část : do 30.9., následně projednání

Činnost	hod /MJ	Kč/hod	Celkem
Zaměření, úprava PD, situace, řezy			
inženýrská činnost ( IC ), vyjádření správců sítí, koordinované stanovisko		<b>obchodní tajemství</b>	
Součet :			70000
DPH 21 %			14700
Celkem s DPH:			84700



Ing. Ladislav Řehka

**osobní údaj**

