

OBJEDNÁVKA DDŠ a ZŠ č. 73-1 ze dne 14. 10. 2022
individuální příslib

ODBĚRATEL	
Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4 Jeseninova 4 719 00 Ostrava-Kunčice	Dobré stavby s. r. o. Ing. Martin Cigánek Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava
IČO 750 963 82	Tel: [REDACTED]
DIČ nejsme plátcí DPH	E-mail: [REDACTED]
	IČO: 25828495
Dodací lhůta ihned	DIČ:
Místo určení	ČÚ:
Způsob dopravy	

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena za MJ
Dodatek k objednávce č. 73 ze dne 23. 8. 2022 - Navýšení rozsahu stavebních prací o zesílení SDK předstěny a plošnou opravu podlahy oproti předpokladu – špatné podloží. SDK předstěna			8 535,07
Změna záklopu			19 193,60
Příloha č. 1. +2. – VCP/MNP 02 +VCP/MNP 03			
Cena celkem vč. 15 % DPH (snížená daň dle § 48, dost. 5, písm. f) zákona 235/2004 Sb.)			27 728,67
Fakturujte, prosím, na výše uvedenou adresu			

Vyřizuje	Telefon	Telefon
[REDACTED]	[REDACTED]	596 237 059
Peněžní ústav	Číslo účtu	
ČNB	632761/0710	

U finanční operace proběhla řídicí kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a nebyly shledány důvody pro její pozastavení.

Předběžná kontrola výdajů – **před vznikem závazku** – právní fáze (§13 vyhl. č. 416/2004 Sb. v platném znění)

podpis příkazce operace, datum

podpis správce rozpočtu, datum

Předběžná kontrola výdajů – **po vzniku závazku** – finanční fáze (§13 vyhl. č. 416/2004 Sb. v platném znění) souhlasím - nesouhlasím s majetkovou - finanční operací.
pozastavuji operaci z těchto důvodů (omezující podmínky)

podpis příkazce operace, datum

podpis správce rozpočtu, datum

V rámci **průběžné** finanční kontroly nebyly - byly zjištěny závady.

V Ostravě - Kunčicích

Podpis: