

## Oprava střešního pláště - Technologický park Progress -SPZ Holešov

### Demontáže

Termín	Popis prováděných prací
13.10. - 4.11.2022	Průběžně - veškeré lemování (rohy, stěny, atiky) a doplňky (prostupy, vpustí)
13.10. - 18.10.2022	Očištění střech od biologických nečistot a nánosů
13.10. - 18.10.2022	Fólie + zdegradovaná tepelná izolace
17.10. - 21.10.2022	Průběžná demontáž světlíků (cca 2 denně)
7.11. - 10.11.2022	Úklid staveniště

### Montáže

Termín	Popis prováděných prací
13.10. - 7.11.2022	Průběžně - veškeré lemování (rohy, stěny, atiky) a doplňky (prostupy, vpustí)
13.10. - 7.11.2022	Průběžně - geotextilie/separační tkanina
13.10. - 7.11.2022	Fólie + zdegradovaná tepelná izolace
17.10. - 21.10.2022	Montáž světlíků (cca 2 denně)
2.11. - 8.11.2022	Fólie s protiskluzným dezénem
2.11. - 9.11.2022	Hromosvod, dlaždice, záchytný systém

### Vyklizení staveniště a předání díla

Termín (týden)	Popis prováděných prací
9.11. - 10.11.2022	Vyklizení staveniště a předání díla