

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO „INTENZIFIKACE ČOV RYCHNOV NAD KNĚŽNOU“

## 1. Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel:

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČO: 00275336 // DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, Jan Najman, za odbor správy nemovitostí

telefon: 602 114 822, 733 726 736

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz) nebo [jan.najman@rychnov-city.cz](mailto:jan.najman@rychnov-city.cz)

Technický dozor investora a BOZP:

FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 259 63 082

██████████  
telefon: ██████████

e-mail: ██████████  
██████████

telefon: ██████████

e-mail: ██████████  
██████████

telefon: ██████████

e-mail: ██████████  
██████████

telefon: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen objednatel)

## 1.2. Zhotovitel:

### Společnost ČOV Rychnov nad Kněžnou

Tvořena účastníky:

VCES a.s. (správce společnosti)

VODA CZ s.r.o. (společník)

Sídlo: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové

Účastníci společnosti:

VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 (správce společnosti)

VODA CZ s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (společník)

IČO:

VCES a.s.: 267 46 573 (správce společnosti)

VODA CZ s.r.o.: 259 69 692 (společník)

DIČ:

VCES a.s.: CZ26746573 (správce společnosti)

VODA CZ s.r.o.: CZ25969692 (společník)

Jednající:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku:

VCES a.s.: u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

VODA CZ s.r.o.: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.

Anthony Ch. J. De Busschere, místopředseda představenstva VCES a.s.

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

## PŘEDMĚT DODATKU:

Smluvní strany uzavřely k 18.8.2021 smlouvu o dílo na akci „INTENZIFIKACE ČOV RYCHNOV NAD KNĚŽNOU“ (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1, který ke Smlouvě uzavřely k 8.11.2021. V návaznosti na řešené změny v rámci změnového řízení Smlouvy strany přistupují k podpisu tohoto dodatku č. 2 (dále také jen „dodatek“).

### 2. Předmět díla:

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle ZL č. 1. Přesný popis a specifikace změn včetně případných dopadů do ceny díla je uveden ve změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku a současně jako příloha č.10 je nedílnou součástí Smlouvy.

### 4. Cena díla a platební podmínky:

S ohledem na změnu předmětu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla tímto dodatkem zvyšuje o částku ve výši 1.980.409,14 Kč bez DPH (slovy: jedenmilióndevětsetosmdesát tisíc čtyřicet devět korun českých a čtrnáct haléřů). Z tohoto důvodu se ruší a nově nahrazuje bod 4.1. Smlouvy následovně:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

<b>Cena celkem dle základní smlouvy</b>	<b>74 919 576,62</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Dodatek č. 2 vícepráce	6.252.367, 21	Kč bez DPH
méněpráce	- 4.271.958, 07	Kč bez DPH
<b>Celkem dodatek č.2</b>	<b>1 980 409,14</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem dle základní smlouvy a dodatku č. 2</b>	<b>76 899 985,76</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	16 148 997,01	Kč DPH 21%
	93 048 982,77	Kč včetně DPH

### 8. Závěrečná ujednání:

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 10 do Smlouvy a to ve znění uvedeném v příloze č.1 tohoto dodatku.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU:

- 1/ Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po třech a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
- 2/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3/ Přílohy dodatku č.2:  
Příloha č.1: Změnový list č. 1
- 4/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
- 5/ Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Rychnova n. Kn. dne 12. 9. 2022, číslo usnesení 466/2022.

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.10.2022

V Praze dne 26.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za Společnost ČOV Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Zdeněk Pokorný – předseda představenstva  
VCES a.s.

.....  
za Společnost ČOV Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Miloš Emmer – člen představenstva  
VCES a.s.