

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo SOD/15/2022 ze dne 8.4.2022

ke stavbě

Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce vodovodu ul. Vírská, Pod Kaštany

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva,
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507,
cerny@sph-stavby.cz
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu výskytu více a méněprací na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Předmět plnění se upravuje dle položkového rozpočtu z důvodu:

1. Doplnění podzemního hydrantu u č. p. 227
2. Propoj se stávajícím vodovodním řadem u č. p. 228, doplnění tvarovek
3. Propoj se stávajícím řadem v místě křížení s vodovodním přivaděčem, dodávka tvarovek, montáž VAS
4. Záměna protlaku pod Ždánickým potokem za překop
5. Prodloužení trubního vedení dle geodetického zaměření
6. Úprava skladby živičných vrstev komunikace vč. rozšíření dle geodetického zaměření
7. Úprava UV z důvodu kolize s vodovodem
8. Přípojka pro Technické služby

9. Navýšení zemních prací z důvodu nepředvídatelného výskytu bludných balvanů v úsek od č. p. 227 – 357
10. Uliční vpust'
11. Dlažba z žulových kostek do betonu

B. Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací specifikovaných v položkovém rozpočtu na uzavření tohoto dodatku č.2.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 8.4.2022 se s odkazem na položkový rozpočet tímto dodatkem č.2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 7 980 254,00
Vícepráce	Kč 1 362 683,32
Méněpráce	Kč – 907 835,18
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	Kč 8 435 102,14
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH	Kč 10 206 473,59

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 8.4.2022 a dodatek č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/15/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.9.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 26.9.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.