

Dodatek č.1
smlouvy o dílo č. SOD/28/2022
„Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Sadová – Pod Babincem“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou) (dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.
se sídlem:	Mirolavem Lysým, jednatelem společnosti
zastoupený:	
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Mirolav Lysý, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Mirolav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald
IČ:	60732610
DIČ:	CZ60732610
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s., Velké Meziříčí
Číslo účtu:	5373030287/0100
Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu souběhu stavebních prací na sousedním pozemku parc. č. 2538/27 a tím pádem záboru komunikace vykopanou zeminou v úseku od místa napojení v délce 50 m nebylo možné, provádět stavbu vodovodu, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č 1., kterým se mění:

Termín dokončení stavby:

Termín dokončení – původní do 30.09.2022.

Termín dokončení – nový do 31.10.2022.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27.06.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1., jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/28/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Čl. 4 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.9.2022

Ve Velkém Meziříčí, dne 14.09.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.