

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 28-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1114
Název RFC SZR	Urgent Change
Kategorie RFC	ISZR - úpravy eGON služeb pro dodávku RUIAN 3.5
Číslo tiketu (Service Desk)	111459 / RITM0073819
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 111459.

2. Zadání požadované změny

RÚIAN připravil novou verzi systému (RUIAN 3.5), která by dle předpokladů měla být na produkci RUIAN nasazena 9. 12. 2022. Z toho důvodu je třeba realizovat služby související s úpravou na eGON službách (službách vnějšího rozhraní ISZR, umožňující využívání údajů ze ZR a jejich editorů), konkrétně služeb:

- editační služby RUIAN: RuianZmenPrvekIsui, RuianZmenCiselnikIsui

3. Popis zajištění realizace změny

Realizace změny vychází z poskytnutých XSD od správce RUIAN a požadavků na workflow těchto služeb.

3.1 Úprava stávajících služeb


Na základě požadavku RUIAN bude provedena zpětně nekompatibilní změna na základě úprav XSD vnitřního rozhraní:

- E91 – IszrRuianZmenCiselnikIsui

Dále bude provedena zpětně kompatibilní změna u služby

- E33 – IszrRuianZmenPrvekIsui

4. Odhad pracnosti



Cena: 60 775,00 Kč bez DPH, tj. 73 537,75 Kč včetně DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí, bude provedeno do 15 pracovních dnů od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Návrh testovacího scénáře bude upřesněn v rámci realizace

7. Výstupy změnového požadavku

- Aktualizace popisů služeb
- WSDL a XSD balík
- Nová verze ISZR s upravenými službami

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Aktualizace popisů služeb
- WSDL a XSD balík
- Nová verze ISZR s upravenými službami

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření nelze ze strany dodavatele provést. Zajistí objednatel.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 1.1 RUIAN

- Vystavení služeb RUIAN na vnitřním rozhraní (vývojové, testovací, produkční prostředí)
- Součinnost RUIAN při testování
- Zajištění testovacích dat a scénářů ze strany RUIAN

9.2 1.2 SZR

- Koordinační práce ze strany SZR
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů

