

Více práce a Méněpráce Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 3.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	Zl.č.	Předmět			
1	34	VCP Oplocení schodiště 3.NP, zábradlí kolem výtahu			
2		VCP NN napájecí příkony pro rozvaděče RDT MaR			
3	35	VCP NN Doplnění zásuvek pro 1.NP			
4		VCP SLP Doplnění datových a STA zásuvek pro 1.NP			
5	36	VCP MaR napájení regulátorů místností a detekce spadnutí požárních klapek			
6	37	VCP podchycení stropních profilů m.č.33 v 1PP vč. betonáže			
7		VCP EPS Doplnění hlásiče EPS změnu účelu m.č.153C			
8	38	VCP NN Úprava instalace v m.č.131,132,147,170,254			
9		VCP SLP Úprava pozic zásuvek v m.č.131-132 přesun TV			
10	39	VCP statika podchodné výšky ve 3.NP vnitřní schodiště			
11	40	VCP AL a ocelové dveře			
12		VCP dřevěné dveře			
13	41	VCP Zrcadla			
14	42	VCP Nadspotřeba omítek			
15	43	VCP Oprava stáv.izolací chlazení, koroze a nátěry potrubí - strojovny N, 1.PP a 7.NP			
16	44	VCP nové ÚT, ventily 1.NP, PBZ, konzole stáv. OT			
17		VCP Změna dispozice stavební část			
18	45	VCP ZTI Revize 01			
19		VCP VZT Změna dispozic			
20		VCP Chlazení část ZTI			
21	46	VCP Clazení část elektro			
22		VCP Chlazení část MaR (1 část + 2 část)			
23	47	VCP přechodové lišty			
24	48	VCP a MNP střecha			
25	49	VCP SDK, kufry, podled, rev.dvířka			
26	50				
27	51				
<b>Součet celkem</b>			<b>10 719 880,91</b>	<b>2 251 174,99</b>	<b>12 971 055,90</b>