

DODATEK č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU

SMLUVNÍ STRANY

(1) Krajská nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem: Husova 357/10, 460 01, doručovací 460 63 Liberec I – Staré Město
zastoupená: [REDAKCE] ístopředseda představenstva
IČO: 272 83 933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec, č. ú: 36631461/0100
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651

(„Příkazce“)

a

(2) sdružení společností „FETTERS MANAGEMENT - IDS“

se sídlem: Jínonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5
Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem FETTERS management, s.r.o.
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2700443805/2010

vedoucí člen sdružení:

FETTERS management, s.r.o.

zastoupený: [REDAKCE] jednatelem

IČO: 014 05 471

DIČ: CZ 014 05 471

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2700443805/2010

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206172

člen sdružení:

Inženýring dopravních staveb a.s.

zastoupený: [REDAKCE] členem představenstva

IČO: 053 15 522

DIČ: CZ 053 15 522

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-3073430267/0100

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23452

(„Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.



- 1.1 Strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Technický dozor stavebníka (TDS) – Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 1. 9. 2022 Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Administrativním nedopatřením byla v příloze č. 3 Smlouvy – Realizační tým – uvedena nesprávná jména členů realizačního týmu na pozicích: „Odborný garant kontrolní činnosti TZB 2“ a „Cenový specialista - osoba odpovědná za posuzování cenotvorby ve vazbě na změnové listy stavby“.
- 1.3 Příkazce zároveň nemá k dispozici všechny doklady vyjmenované v příloze č. 5 Smlouvy, tedy nemůže některé z nich předat Příkazníkovi ve lhůtě 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy.
- 1.4 Účelem tohoto Dodatku je oprava přílohy č. 3 Smlouvy tak, aby seznam členů realizačního týmu Příkazníka odpovídal žádosti o účast a nabídky podané v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nedochozí tak ke změně členů realizačního týmu proti žádosti o účast a nabídky v zadávacím řízení, ale k opravě chybně uvedených údajů.

Účelem tohoto Dodatku je dále doplnění a změna přílohy č. 5 Smlouvy a čl. 4.1 Smlouvy tak, aby bylo zřejmé, v jakých lhůtách Příkazce předloží části Projektové dokumentace Příkazníkovi.

Proto se Smlouva mění způsobem uvedeným v čl. II tohoto Dodatku.

Článek II.

- 2.1 Příloha č. 3 Smlouvy se mění tak, že se opravují jména členů realizačního týmu na pozicích: „Odborný garant kontrolní činnosti TZB 2“ a „Cenový specialista - osoba odpovědná za posuzování cenotvorby ve vazbě na změnové listy stavby“ následovně:

Odborný garant kontrolní činnosti TZB 2	 Počet bodu získaných v hodnocení: 0 bodů
Cenový specialista - osoba odpovědná za posuzování cenotvorby ve vazbě na změnové listy stavby	 Počet bodu získaných v hodnocení: 0 bodů

- 2.2 Článek 4.1 a příloha č. 5 Smlouvy se doplňuje a mění tak, že
 - doklady dle písm. k) až m), p) a q) přílohy č. 5 Smlouvy předá Příkazce Příkazníkovi do 15 pracovních dnů od účinnosti Dodatku,


- doklady dle písm. n) a o) přílohy č. 5 Smlouvy Příkazce nemá k dispozici v posledním znění, a proto je předá Příkazníkovi do 5 pracovních dnů od jejich získání.


Článek III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Dodatek je uzavřen v elektronické formě.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.
- 3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Příkazce.

Za Příkazce:


V Liberci dne dle elektronického podpisu



Datum: 2022.10.12
11:49:26 +02'00'


místopředseda představenstva

Za Příkazníka:

V Praze dne dle elektronického podpisu


Datum: 2022.09.26
08:13:42 +02'00'


jednatel FETTERS management, s.r.o.,
oprávněný jednat za sdružení „FETTERS
MANAGEMENT - IDS“