

Evidenční číslo smlouvy: S-268-110/2019

Číslo jednací: 141/2019-110-SP/40

Výtisk číslo: 1

DODATEK č. 3

ke smlouvě o poskytování služeb
„Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“

Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

2. CENDIS, s. p.

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

IČO: 00311391

DIČ: CZ00311391

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX
vložka 706

(dále jen „Dodavatel“)

uzavírají ke smlouvě o poskytování služeb „Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“, uzavřené dne 11. prosince 2019 pod ev. č. S-268-110/2019 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, v souladu s článkem 21.2 Smlouvy tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“):

1 ÚČEL DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mají společný záměr zhotovit novou verzi Informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (dále jen „Systém“) z důvodu nezbytnosti zajištění rozvoje Systému v souvislosti se změnami v oblasti informačních a komunikačních technologií a s ohledem na legislativní změny spojené s novelou zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na legislativní změny v souvisejících předpisech Evropské unie (dále jen „Záměr“).

- 1.2 V souvislosti s realizací, resp. přípravou na realizaci Záměru zamýšlí Objednatel využít veškeré dostupné kapacity člověkodní ze Smlouvy.
- 1.3 Rozsah dílčích činností je však momentálně obtížně odhadnutelný, přičemž vznikla obava, aby určité dílčí činnosti nebyly ukončeny ve fázi rozpracovanosti z důvodu vyčerpání kapacity člověkodní.
- 1.4 Momentálně je rovněž obtížné určit, jaký bude rozsah dílčích činností spadajících pod Rozvoj Systému dle čl. 5 Smlouvy a jaký bude rozsah dílčích činností spadajících pod analýzu, detailní návrh řešení, detailní plán implementace a realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému dle čl. 6 Smlouvy.
- 1.5 S ohledem na výše uvedené bylo smluvními stranami zejména dohodnuto, že pro omezení rozsahu člověkodní upravená v čl. 5 odst. 5.2 a čl. 6 odst. 6.3 Smlouvy nebude významné, zda byla určitá činnost provedena na základě čl. 5, nebo čl. 6 Smlouvy. Omezení rozsahu člověkodní tak bude společné pro oba druhy plnění, přičemž tento společný limit bude navýšen o pět set třicet (530) člověkodní tak, aby bylo zajištěno, že veškerá dílčí plnění budou dokončena.
- 1.6 Smluvní strany se rovněž dohodly, že upraví dílčí aspekty plnění Smlouvy na základě čl. 6 Smlouvy tak, aby nová úprava lépe vyhovovala Záměru.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V článku 5 Smlouvy se v souvislosti s požadavky tohoto Dodatku č. 3 v odst. 5.2 Smlouvy mění rozsah člověkodní po dobu trvání Smlouvy tak, že se text „je omezen rozsahem maximálně pět set padesát a půl (550,5) člověkodní po dobu trvání Smlouvy“ nahrazuje textem „je omezen rozsahem maximálně jeden tisíc čtyři sta osmdesát a půl (1480,5) člověkodní po dobu trvání Smlouvy, přičemž od uvedeného rozsahu se odečítají i člověkodny poskytnuté na plnění dle čl. 6 odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy za dobu trvání Smlouvy“.
- 2.2 V čl. 6 Smlouvy se odst. 6.2 mění a zní takto:
„6.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel dále realizuje práce spočívající v:
 - a) *analýze, detailním návrhu řešení a detailním plánu implementace včetně časové náročnosti jednotlivých navrhovaných úprav s cílem zajistit zejména rychlou a efektivní práci se Systémem, a to včetně jak provedení analýzy a řízení rizik, tak i analýzy a hodnocení dopadů předmětné úpravy a*
 - b) *optimalizací a úpravách rozhraní Systému,*

a to na základě dílčích písemných objednávek zasílaných přes Helpdesk se specifikací požadovaných prací, termínem provedení těchto prací a předpokládanou časovou náročností vyjádřenou v člověkodnech.

Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu projednat s Objednatelem své případné připomínky k objednávce, přičemž je povinen postupovat v souladu s principy „best practice“ a s ohledem na Objednatelem případně formulovaný účel požadovaných prací. Objednatel je povinen oprávněné připomínky Dodavatele zohlednit v obsahu objednávky.

V případě, že Dodavatel (již) nemá žádné oprávněné připomínky k objednávce, je povinen objednávku bez zbytečného odkladu písemně přijmout přes Helpdesk. Přijmutím objednávky vzniká Dodavateli povinnost provést v objednávce specifikované práce, a to při dodržení stanovených termínů a stanovené časové náročnosti vyjádřené v člověkodnech.“

2.3 V článku 6 Smlouvy se v souvislosti s požadavky tohoto Dodatku č. 3 v odst. 6.3 Smlouvy mění rozsah človehkodní po dobu trvání Smlouvy tak, že se text „Plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku je omezeno rozsahem maximálně čtyř set (400) človehkodnů“ nahrazuje textem „Plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku je omezeno rozsahem maximálně jeden tisíc čtyři sta osmdesát a půl (1480,5) človehkodní po dobu trvání Smlouvy, přičemž od uvedeného rozsahu se odečítají i človehkodny poskytnuté na Rozvoj Systému dle čl. 5 odst. 5.2 za dobu trvání Smlouvy“.

2.4 V čl. 8 odst. 8.2 Smlouvy se v souvislosti s požadavky tohoto Dodatku č. 3 mění písm. c), které nově zní:

„c) činnosti dle čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy průběžně ode dne účinnosti Dodatku č. 3 po dobu trvání Smlouvy, v termínech písemně stanovených Objednatel v jednotlivých objednávkách a přijmutých Dodavatelem podle čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy.

2.5 V čl. 9 Smlouvy se v souvislosti s požadavky tohoto Dodatku č. 3 mění odst. 9.1, který nově zní:

„9.1 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální nepřekročitelná cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle Smlouvy činí 24 496 650,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta devadesát šest tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH, tzn. 29 640 946,50 Kč (slovy: dvacet devět milionů šest set čtyřicet tisíc devět set čtyřicet šest korun českých a padesát haléřů) včetně DPH, a je tvořena takto:

Číslo řádku	Části předmětu plnění dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku včetně DPH	Počet jednotek	Cena bez DPH (resp. počet jednotek x cena za příslušnou jednotku bez DPH)	Cena včetně DPH (počet jednotek x cena za příslušnou jednotku včetně DPH)
1.	Zajištění provozu Systému Do 12. 11. 2020	1 měsíc	95 000 Kč	114 950 Kč	11	1 045 000 Kč	1 264 450 Kč
1a	Zajištění provozu Systému Od 13. 11. 2020	1 měsíc	105 650 Kč	127 836,5 Kč	37	3 909 050 Kč	4 729 950,5 Kč
2.	Zajištění Rozvoje Systému a Analýza, detailní návrh řešení, detailní plán implementace a realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému	1 človehkodn	13 200 Kč	15 972 Kč	1480,5	19 542 600 Kč	23 646 546 Kč
Celková cena						24 496 650,- Kč	29 640 946,5 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou Dodatkem č. 3 dotčena.
- 3.2 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek č. 3 i Smlouvu, včetně všech jejích příloh a dodatků, v registru smluv. Smluvní strany se budou navzájem informovat o každé organizační změně (např. změna tel. čísel, změna adresy, bankovního spojení atd.) bez zbytečného odkladu.
- 3.3 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 3.

V Praze dne 17 -10- 2022

V Praze dne 12 -10- 2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

