

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-162/2018, uzavřené dne 24.07.2018

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [REDACTED]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

1.2. David Minka

se sídlem/bytem: Dolní Lánov 163, 543 41

IČ: 04193873

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022, shodly se smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2., odst. 2.8. Smlouvy.

Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:

Platnost této Smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.

2.2. Dále se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	532Bo36	-0,19	-843			-843	účelnost zásahu

Důvod změny: Uvedené porosty jsou natolik přírodně proředené, že provedení zásahu by nebylo účelné.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1.:

Původní cena celkem: 1.009.044,- Kč bez DPH

Nová cena celkem: 1.008.201,- Kč bez DPH

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-162/2018, uzavřené dne 24.07.2018


2.4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv.

2.6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 19. 10. 2022



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Lánově, dne 19. 10. 2022



David Minka
zhotovitel

Za správnost:

č. 01:

