

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Mercandinovy sady Klatovy, III.etapa - Změnový list - komunikace

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

město Klatovy

IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

18. 10. 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Mercandinovy sady Klatovy, III.etapa - Změnový list - komunikace

Místo: Klatovy

Datum:

Zadavatel: město Klatovy

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Odpočty	-150 075,49	-181 591,34
02	Přípočty	150 075,49	181 591,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Mercandinovy sady Klatovy, III.etapa - Změnový list - komunikace

Objekt:

01 - Odpočty

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-150 075,49

DPH základní
snižená

Základ daně
-150 075,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-31 515,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

-181 591,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mercandinovy sady Klatovy, III.etapa - Změnový list - komunikace

Objekt:

01 - Odpočty

Misto:

Klatovy

Datum:

Zadavatel:

město Klatovy

Projektant:

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-150 075,49	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-150 075,49	
D		5	Komunikace pozemní				-150 075,49	
1	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	-69,500	116,00	-8 062,00	Sod
		vv	"odpočet miatu" -69,5		-69,500			
2	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 kg/m2	m2	-69,500	47,20	-3 280,40	Sod
		vv	"odpočet miatu" -69,5		-69,500			
3	M	583441220	Štěrkodrt' frakce 0-8	t	-2,780	672,60	-1 869,83	Sod
		vv	"odpočet miatu" -69,5*0,04		-2,780			
4	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-157,100	363,00	-57 027,30	Sod
		vv	"odpočet živice" -157,1		-157,100			
5	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-157,100	308,00	-48 386,80	Sod
		vv	"odpočet živice" -157,1		-157,100			
6	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-30,500	460,00	-14 030,00	Sod
		vv	"odpočet žulové kostky" -30,5		-30,500			
7	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	-6,100	2 855,60	-17 419,16	Sod
		vv	"odpočet žulové kostky" -30,5*0,2		-6,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mercardinovy sady Klatovy, III. etapa - Změnový list - komunikace

Objekt:

02 - Přípočty

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 075,49

DPH základní
snižovaná

Základ daně

150 075,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 515,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

181 591,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Mercandinovy sady Klatovy, III.etapa - Změnový list - komunikace

Objekt:

02 - Přípočty

Místo: Klatovy

Datum:

Zadavatel: město Klatovy

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 075,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV				150 075,49	
D	5		Komunikace pozemní				150 075,49	
3	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	257,100	299,52	77 007,67	CS ÚRS 2018 02
4	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	257,100	284,20	73 067,82	CS ÚRS 2018 02