

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 038/2022/Pi
na zhotovení projektové dokumentace stavby
„Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“

1. Objednatel:

Město Hlučín,
sídlo: Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01
zastoupeno Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Paschek – starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic

2. Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.
sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Košan, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vzhledem ke změně varianty řešení se tímto dodatkem č. 1 smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“ ze dne 13.7.2022, v následujícím znění:

I.

Článek III. Odst. 2 Rozsah a obsah předmětu plnění se upravuje a nově zní takto:

„2. Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby: „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“. Projektová dokumentace bude řešit přesunutí autobusové zastávky Hlučín – sídliště OKD a řešení autobusové točny ve stejné lokalitě.“

II.

Článek IV. Odst. 1 Čas a místo plnění díla se upravuje a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:
Zahájení projekčních prací: do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

Lhůta pro zpracování a předání PD:

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zpracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována zhotovitelem **do 200 kalendářních dní od účinnosti smlouvy** o dílo a bude předána zhotovitelem objednateli **do 202 kalendářních dní od účinnosti smlouvy, tj. do 31.1.2023.**

Místo plnění: **Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín**

III.

Článek VI. Odst. 2 Cena plnění se upravuje a nově zní takto:

2. Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto:

Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence	164 000,00
Vícepráce prověřování nových variant, hledání realizovatelného řešení z Dodatku č.1	49 000,00
Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí	98 000,00
Geodetické zaměření	10 000,00
Cena celkem bez DPH	321 000,00
CELKEM DPH	67 410,00
Cena včetně DPH	388 410,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2022 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce točny autobusů na ul. Hornická, OKD“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 122., konané dne 3. října 2022 pod bodem usnesení 122/5e).

V Hlučíně, dne 10.10.2022

V Praze dne 14.10.2022

.....
Mgr. Pavel Paschek
starosta
za objednatele Město Hlučín

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
za zhotovitele AFRY CZ s.r.o.