



Úřad práce ČR

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY“ – PROJEKTANT A AUTORSKÝ DOZOR

nově

„ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA DVOU OBJEKTŮ, I. Č. 013V03200 2307“ – PROJEKTANT A AUTORSKÝ DOZOR

mezi:

Název:	Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo:	17000 Praha – Holešovice, Dobrovského 1278/25
IČO:	724 96 991
Právní forma:	325 - Organizační složka státu (Úřad práce ČR není plátcem DPH)
Kontaktní a fakturační adresa:	Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Petrem Klimplem, ředitelem Krajské pobočky v Pardubicích, xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	xxx, ředitel Odboru kancelář krajské pobočky, xxx

(„objednatel“)

a

Název:	Společnost EBC – JIKA – ÚP ČR – Pardubice Energy Benefit Centre a.s.
Vedoucí člen:	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo:	Křenová 438/3, 162 00 Praha 6
IČO:	29029210
DIČ:	CZ 29029210
Právní forma:	akciová společnost

- b) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. b) smlouvy 3 190 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 669 900 Kč, 3 859 900 Kč včetně DPH,*
- c) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. c) smlouvy 230 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 48 300 Kč, 278 300 Kč včetně DPH,*
- d) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. d) smlouvy 20 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 4 200 Kč, 24 200 Kč včetně DPH,*
- e) cena za výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací (čl. 2.3 písm. e) smlouvy) celkem 592 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 124 320 Kč, 716 320 Kč včetně DPH.*
- f) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. f) smlouvy 145 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 30 450 Kč, 175 450 Kč včetně DPH,*
- g) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. g) smlouvy 86 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 18 060 Kč, 104 060 Kč včetně DPH,*

1.4 Jelikož potřeba těchto změn vyplývajících z tohoto Dodatku č. 4 vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % hodnoty původního závazku ze smlouvy, nejedná se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o podstatnou změnu závazku.

1.5 Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 1.2.1 tohoto dodatku č. 4 do pěti měsíců od podpisu dodatku č. 4 a předat objednateli ke kontrole. Po odsouhlasení DPS ze strany objednatele je zhotovitel povinen odevzdat čistopis DPS včetně soupisu prací a rozpočet do 2 týdnů. Tyto termíny lze prodloužit jen v případě nedostatečné součinnosti dotčených orgánů.

1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 14.6.2022 a Dodatku č.3 ze dne 23.6.2022 se nemění.

1.7 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2017 před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

1.8 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Pardubicích dne 19. 10. 2022

V Praze dne 7. 10. 2022

Česká republika – Úřad práce České republiky
Ing. Petr Klimpl
Ředitel Krajské pobočky v Pardubicích

Společnost EBC – JIKA – ÚP ČR –
Pardubice Energy Benefit Centre a.s.
Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva