



# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]  
Ing. Marek Štefan [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Projektant** : ODEHNAL PROJEKT s.r.o.  
Sídlo : 9. května 1179/11, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Petrem Odehnalem  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82395  
IČO : 02764750  
DIČ : CZ 02764750  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Odehnal, [REDACTED]  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Odehnal, [REDACTED]

Odpovědný projektant: Petr Odehnal [REDACTED]  
Hlavní inženýr projektu: Petr Odehnal [REDACTED]

(dále jen „projektant“),

## II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2020/001608/INV/DS/SVO ze dne 03. 03. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2022, na stavbu s názvem:

### „Regenerace sídliště Zborovce, V. etapa - projekt“

za účelem budoucí realizace V. etapy regenerace sídliště Zborovce ve městě Blansko.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**2.1.** S ohledem zejména na datum vydání nepravomocného společného povolení stavby dne 25.07.2022, se smluvní strany dohodly na úpravě následujících termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě, přičemž dřívější plnění je možné:

### ETAPA č. 2 – projektová dokumentace pro vydání společného povolení

Fáze 5 MILNÍK	Zajištění vydání společného povolení .....	nejpozději do 31. 07. 2022
------------------	--	-------------------------------

### **ETAPA č. 3 – projektová dokumentace pro provádění stavby**

Fáze 2	Koncept projektové dokumentace .....	koncept nejpozději do 14.10.2022 při odsouhlasení návrhu SO 401 objednatel nejpozději do 30.9.2022
Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací atp. vč. aktualizace patřičných dokladů nutných pro realizaci stavby .....	nejpozději do 21.11.2022
Fáze 4 MILNÍK	Dokončení projektové dokumentace včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby a předání objednateli .....	nejpozději do 21.11.2022


Ostatní termíny plnění ze smlouvy o projektové přípravě č. 2020/001608/INV/DS/SVO ze dne 03. 03. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2022, které nejsou výše uvedeny, se nemění.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku č. 2.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2, a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5. Projektant souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č. 21 přijatém na 89. schůzi Rady města Blansko dne 27. 09. 2022.

V Blansku, dne 12. 10. 2022

Za objednatele



město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

V Blansku, dne 12. 10. 2022

Za projektanta



ODEHNAL PROJEKT s.r.o.  
Petr Odehnal  
jednatel