



KUMSP00SYEQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-3-

03337/2016/RRC	2016	RRC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1**Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 03337/2016/RRC**

(dále jen „dodatek“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Janem Krkoškou**
náměstkem hejtmana kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
zastoupeno: Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města
IČ: 00295892
DIČ: CZ00295892
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 621771/0100

(dále jen „příjemce“)

**II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03337/2016/RRC, podepsanou poskytovatelem dne 25. 7. 2016 (dále jen „smlouva“).
- Z důvodů nastalých komplikací při realizaci projektu „Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever“ spočívajících ve složitém a časově náročném řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům souvisejícím s realizací projektu, jejichž vyřešení je pro zdárnou realizaci projektu „Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever“ nezbytné, nárůstu nákladů na vybudování obratiště autobusů a parkoviště oproti původnímu odhadu a potřebě opravy příjezdové komunikace se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.
ZMĚNA SMLOUVY**

- V článku IV odst. 1 smlouvy se částka „6.500.000 Kč (slovy šestapůlmilionu korun českých)“ nahrazuje částkou „10.000.000 Kč (slovy desetmilionů korun českých)“.
- V článku IV odst. 2 smlouvy se částka „6.500.000 Kč“ nahrazuje částkou „10.000.000 Kč“.
- V článku IV odst. 1 a odst. 2 smlouvy se text „96,3 %“ nahrazuje textem „97,56 %“.
- Článek V odst. 1 smlouvy se nahrazuje takto:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy ve třech splátkách. První splátka ve výši 3.250.000 Kč (slovy třímiliónydvěstěpadesát tisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Druhá splátka ve výši 1.750.000 Kč (slovy jedenmiliónsedmsetpadesát tisíc korun českých) bude na účet příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě. Třetí splátka bude na účet příjemce převedena do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování; výše splátky bude stanovena v souladu s čl. IV odst. 2 této smlouvy.“

5. V článku V odst. 2 písm. c) smlouvy se text „96,3% podíl“ nahrazuje textem „97,56% podíl“.
6. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2018“.
7. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2016“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017“.
8. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 25. 1. 2019“.
9. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2018,“.

10. Článek VI odst. 2 smlouvy se nahrazuje takto:

„Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou uznatelnými náklady pouze náklady na výstavbu cyklostezky a jejího osvětlení, vybudování obratiště pro autobusy se zastávkou a parkoviště, výkup pozemků a opravu komunikace.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/167 ze dne 16. 3. 2017.

5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 1984/51R/2017 ze dne 5. 4. 2017.

V Ostravě dne 15. 05. 2017



V Bruntále dne 8. 4. 17



za poskytovatele
Jan Krkoška
základě pověření
hejtmána kraje

za příjemce