

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy č. 3008H1160013

částka za předmět plnění	97 940	Kč
z toho částka za AD	12 000	Kč
termín plnění díla dle SOD se zhotovitelem	11	měsíců
cena za AD za běžný měsíc	1091	Kč
prodloužení termínu dokončení stavby o	4	měsíce
výpočtové navýšení za AD	4 364	Kč
cena za zpracování dodatku k PD	26 000	Kč
Celkem dodatek č. 1	30 364	
Celkem za předmět plnění po dod. č. 1	128 304	Kč

Cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH.