



**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb „Zpracování znaleckého posudku ve věci stanovení rozdílu cen Díla stavby D1 modernizace, úsek 12, Exit 90 Humpolec – Exit 104 Větrný Jeníkov“ (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

**II.**  
**Změny Smlouvy**

1. Čl. III Doba plnění Smlouvy se mění takto:  
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2022.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření. D : účinný okamžikem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele: [redacted]

[redacted]

[redacted] Dig [redacted]  
[redacted] Datum: 2022.10.17 15:53:33  
+02'00'

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

[redacted]  
Datum: 18.10.2022 18:29:01 +02:00