

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo pod č. 3561/2016-SŽDC-O8

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupená: Tomášem Drmolou, MBA, náměstkem GŘ pro správu majetku

(dále jen „Objednatel“)

a

ČD – Informační Systémy, a.s.

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17064

IČO: 248 29 871

DIČ: CZ24829871

bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zastoupená: Ing. Miloslavem Kopeckým, předsedou představenstva

a Ing. Tomášem Vackem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy o dílo pod č. S 3561/2016-SŽDC-O8 uzavřené smluvními stranami dne 31.03.2016 (dále jen „Smlouva“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 9.7. Smlouvy.

1.2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby úpravy číselníků popisujících železniční infrastrukturu, které bylo nezbytné řešit před vlastním nasazením softwaru do rutinního provozu.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se mění bod Článku 4.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.09.2016 a nahrazuje se tímto zněním:

- Doba plnění je: od uzavření smlouvy do 31.12.2017.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Datum:

Datum: 9.5.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miloslav Kopecký
předseda představenstva



Ing. Tomáš Vacek
člen představenstva

