

DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo Příkazce:
Číslo Příkazníka: 01-O-4258-9103/18

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany:

1.1 Příkazce:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová, starostka města

(dále jen „Příkazce“)

a

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: [REDACTED]
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

(dále jen „Příkazník“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Předmět dodatku příkazní smlouvy

Předmětem dodatku je úprava času plnění. Součástí projektu pro žádost o dotaci z OPŽP bude dle rozhodnutí Příkazce část akce „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“, pro kterou je nezbytné zajistit územní rozhodnutí nebo společné povolení do podání žádosti o podporu. Z tohoto důvodu nebude žádost o podporu podána do 13.1.2020 v rámci 119. výzvy MŽP ale až v rámci 144. výzvy MŽP.

III. Čas a místo plnění:

Původní znění č. III. Čas a místo plnění se nahrazuje novým zněním:

Předpokládaný termín plnění zakázky:

Zahájení činností: okamžitě po uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy

Dokončení činností: po odevzdání ZVA, předpoklad 12/2022 (v závislosti na dokončení výstavby jednotlivých částí projektu).

Harmonogram výkonu služeb předpokládá, že žádost pro projekt **Revitalizace Švarcavy** bude podána dle harmonogramu výzev OPŽP vyhlášených na rok 2020 nejpozději do 11.1.2021 v rámci 144. výzvy MŽP.

Podmínkou k včasnému zpracování a podání žádostí o podporu je splnění následujících podmínek:

- vydání pravomocného územního rozhodnutí pro celý projekt (včetně rekonstrukcí mostků) do 31.10.2020
- vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo společného povolení akce „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“ do 31.10.2020
- předání kompletního projektu pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu pro všechny části, které budou součástí žádosti o podporu, příkazcem do 31. 10. 2020, v souladu s uzavřenou smlouvou na „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“ č. 02-O-4322-9300/19 a dále smlouvou na „Revitalizaci Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) č. 02-O-3850-9070/19.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku město Přelouč.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv.
6. Tento dodatek schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 6. 1. 2020 usnesením č. 31/10/2020-I.

V Přelouči dne:

V Praze dne:

Příkazce

Příkazník

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva