



Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/0094/OKS

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

SOCHAŘI, v.o.s.

se sídlem: Hodolanská 805/30, 772 00 Olomouc
IČO: 25391321
DIČ: CZ25391321
Zastoupená:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl AXVIII, vložka 1306
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2022 Smlouvu o dílo č. SML/2022/0094/OKS, dále jen „Smlouva o dílo“, tímto dodatkem č.1 se tato smlouva mění.

II. Doba zhotovení díla

Tímto dodatkem dojde ke změně termínu dokončení prací sjednaného v čl. VI smlouvy o dílo, a to z původního termínu „do 30.09.2022“ na nový termín „do 30.11.2022“.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 4779/22 ze dne 06.10.2022.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Šumperku dne: 14.10.2022

V Olomouci dne: 14.10.2022

.....
Objednatel
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
starosta

.....
Zhotovitel
SOCHAŘI, v.o.s.