

DODATEK Č. 2
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00339

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená [REDACTED] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem Liberec XII - Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 46001

IČO: 18382550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

[REDACTED], jednatelem společnosti

číslo účtu: 9029040461/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00339 na akci ČOV Liberec – oprava oplocení na přítoku „A“ - jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 10. 10. 2022

V 12., dne 17. 10. 2022
LIBERCI



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

....., provozně – technická
ředitelka



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

..... jednatel společnosti



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

..... jednatel společnosti

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UKCOV 05005 Liberec - oprava oplocení_ZL

Objekt:

55-2020 - Oprava oplocení...

Místo:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot