

Dodatek č. 1

č. 750/6952/22/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6952/22 ze dne 25.05.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: Tomáš Franta

Se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 67147500 DIČ: CZ7612281402

zapsaný v OR: --

Zastoupený: Tomášem Frantou

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Tomáš Franta,

oprávněn jednat ve věcech technických: Tomáš Franta,

jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/6952/22 ze dne 25.05.2022, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných restaurátorských prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „**Restaurování Novohradské brány – I. etapa, jižní strana**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 25.05.2022 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce jsou specifikovány v příloženém změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. IV. Dílo ve smlouvě o dílo ze dne 25.05.2022 se doplňuje o odst. č. 5., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.05.2022 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. Cena za dílo odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 25.05.2022 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>661 729,33 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)</i>	<i>72 000,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>733 729,33 Kč</i>
<i>DPH 15 %</i>	<i>110 059,40 Kč</i>

Celkem vč. DPH ***843 788,73 Kč***

/slovy: osmsetčtyřicettřítisícšedsmsetosmdesátosmkorunsedmdesáttrihaléřů včetně DPH/.

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, včetně příloh

V Mladošovicích, dne ...18.10.2022....

V Třeboni, dne20.10.2022.....

Za dodavatele:

Za: objednatele

.....
Tomáš Franta, dodavatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města