

Stavební úpravy komunikace na parcele 2422/5 a 1792/3 v areálu nemocnice Cheb					
změnový list				č. ZL 1	
Zhotovitel : ALGON, a.s.				Datum : 10.10.2022	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :		KKN a.s., nemocnice Cheb, zadní vjezd do areálu nemocnice			
Odkazy :		viz.výkaz výměr projektové změny			
na specifikaci :		není			
na výkresy :		viz.přiložený položkový rozpočet			
na rozp. podklady :		SOD			
na jinou část smlouvy :					
ZMĚNA : Kratší přepravní vzdálenost odvozu frézovaného materiálu, doplnění obrubníku ve vjezdu, uzavření hrany vjezdu velkou žulovou kostkou					
Počet připojených listů specifikací :		1		Počet výkresů :	
Oznámení změny je vyvoláno :		záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : (za objednatele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 10.10.2022	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena		-19 814,40			
Nová cena		19 814,40			
Cenový rozdíl		0,00			
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
0,00Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Předal : ALGON, a.s.			Odsouhlasil : Karlovarský kraj		
Datum:			Datum:		

