

VÍCE MÉNĚ PRÁCE

Číslo:
Zakázka: Rekonstrukce sociálního zařízení 2.N.P. SŠSaS Teplice
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: JP-Stavas s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: Jaromír Janout, jednatel společnosti

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	40 030 Kč
DPH:	8 406 Kč
Celkem včetně DPH:	48 436 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení SŠS a stavební Teplice

Popis	Cena
SO 02: Sprchy	40 030
720: ZTI	40 030
Celkem (bez DPH)	40 030
DPH	8 406
DPH 21% za základny 40 508	8 406
Celkem (včetně DPH)	48 436

Rekonstrukce sociálního zařízení ŠŠS a stavební Teplice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl						
720: ZTI						
88	SP	X720001 sprchový žlab 800	ks	- 2,000	3 315,45	- 6 631
88a	SP	X720001a sprchový žlab 800	ks	4,000	3 315,00	13 260
89	SP	X720002 sprch.dveře do niky (100cm)	ks	- 2,000	8 753,80	- 17 508
89a	SP	X720002a sprch.dveře do niky (100cm)	ks	4,000	8 753,00	35 012
92	SP	X720005 baterie sprchová podomítková s ruč.sprchou	ks	- 2,000	4 582,75	- 9 166
92a	SP	X720005a baterie sprchová sprchový set	ks	4,000	2 500,00	10 000
119	SP	X720031 WC doplňky mýdelníky , box na ručníky a pod	set	1,000	8 562,00	8 562
120	SP	X720032 práce a kompletace	soub	1,000	6 500,00	6 500
						40 030