

# DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO

Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín
<b>Telefon:</b>	+420 602 582 193
<b>E-mail :</b>	a.mikula@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Lada Košutová
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X, na základě plné moci
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO / DIČ:</b>	25567179 / CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:</b>	X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny smlouvy je zvýšení počtu měrných jednotek doplněním dílčí části 3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Důvodem dodatečných prací jsou nesoulady ve výměrách mezi skutečností a KN, které byly prověřeny příslušným katastrálním pracovištěm. Dotčení vlastníci jsou z výše uvedeného důvodu mimo kritéria dle § 10 zákona 139/2002 Sb. a nesouhlasili s návrhem nového uspořádání pozemků. Taktéž v návaznosti na nový územní plán obce v průběhu pozemkové úpravy a změny ploch na zastavitelné územní, bylo dohodnuto na kontrolním dni 8. 8. 2022, že budou LV těchto vlastníků dána mimo obvod pozemkových úprav. Rozsah potřebných víceprací doplněním dílčí části 3.4.3.a) činí 5 MJ, při ceně 14 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 70 000 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí osmou změnou závazku ze smlouvy o dílo a šestou změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 177 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla snížena cena díla o 97 500 Kč bez DPH, což analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 8,25% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 byl upraven termín plnění přípravných prací. Hodnota změny na základě dodatku č. 3 analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši minus 5 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,5% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 byla snížena cena díla o 18 150 Kč bez DPH, což analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ odpovídá cca 1,55% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 byl upraven termín plnění návrhových prací. Na základě dodatku č. 6 analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ byla snížena cena díla o 30 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,6% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 7 byl upraven termín plnění návrhových prací. Hodnota posuzované změny na základě dodatku č. 8 analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši plus 70 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 6 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.4.3 a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
Cena bez DPH: 5 MJ x 14 000 Kč = 70 000 Kč

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	755 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	276 300,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	63 650,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1 095 250,00 Kč</b>
DPH 21%	230 002,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>1 325 252,50 Kč</b>

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 a dodatků č. 1 - 7 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:  
Ve Zlíně dne: 20. 10. 2022

Za zhotovitele:  
V Brně dne: 18. 10. 2022

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

X X X X X X X X X  
na základě plné moci  
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností, Plná moc

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 200	11 000	15. 9. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500	7 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	46	1 800	82 800	15. 10. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	24	4 800	115 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	62	1 250	77 500	15. 2. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	63	2 800	176 400	15. 11. 2020
	a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	14 000	70 000	15. 1. 2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	3 500	52 500	15. 11. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	70	700	49 000	15. 2. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	67	1 700	113 900	15. 2. 2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>755 300</b>	<b>15. 12. 2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	67	1 500	100 500	15. 12. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	17	1 000	17 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	500	11 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 400	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	67	1 900	127 300	15. 3. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>276 300</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	67	950	63 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>63 650</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					755 300,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					276 300,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 650,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 095 250,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					230 002,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 325 252,50 Kč</b>	



# PLNÁ MOC

Společnost:

Geocart CZ a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989

zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a

podepisovat samostatně a udělovat zmocnění

(dále jen „Společnost“)

## uděluje tímto plnou moc

panu X X X X X X X X, nar. dne X X X X X X X X trvale bytem X X X X X X X X, pracující ve Společnosti na pozici „vedoucí pracoviště“ k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.

- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání

V Praze, dne: 1. 10. 2021

V Brně, dne: 1. 10. 2021

Společnost:

.....

Geocart CZ a.s.

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

předseda představenstva

který zmocnění uděluje

Zástupce:

.....

X X X X X X X X

který zmocnění přijímá