

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojzírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: [REDACTED]

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-7, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 657,98 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **74 341 834,97 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí **4 397 387 296,61 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 8.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „**ZZVZ**“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **74 341 834,97 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 4 323 045 461,64 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH 74 341 834,97 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: 4 397 387 296,61 Kč

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 8

Za Objednatele:

V Praze



17.10.2022 15:59
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

za **S u b t e r r a a.s.**:



2022.09.23
17:02:04 +02'00'

Ing. Ondřej Fuchs

předseda představenstva



Datum: 2022.09.23
14:13:25 +02'00'

Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

V Brně

za **OHLA ŽS, a.s.:**



Datum: 2022.09.21
19:44:16 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva



Datum: 2022.09.22
09:21:07 +02'00'

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích

za **EUROVIA CS, a.s.:**

.....Datum: 2022.09.26 12:49:04 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady

na základě plné moci

V Praze

za **Elektrizace železnic Praha a.s.:**

Datum: 2022.09.30
19:08:09 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Ing. Martin
Janovský

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Janovský
Datum: 2022.09.29
21:52:06 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 8

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)			4 397 387 296,61	4 397 387 296,61
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ŽST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-01-11	ŽST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 09-01-11	Vých. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 11-01-11	ŽST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 06-01-11	Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 08-01-11	Horní Počernice - Vých. Skály, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 10-01-11	Vých. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 00.6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany, DOZ	SŽDC s.o.		
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK	SŽDC s.o.		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ŽST Praha Horní Počernice, místní kabelizace	SŽDC s.o.		
PS 09-02-11	Vých. Skály, místní kabelizace	SŽDC s.o.		
PS 11-02-11	ŽST Praha Vysočany, místní kabelizace	SŽDC s.o.		
PS 06-02-21	Zast. Zelenec, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-02-21	ŽST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 10-02-21	Zast. Rajska zahrada, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 11-02-21	ŽST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-02-31	ŽST Praha Horní Počernice, ITZ	SŽDC s.o.		
PS 11-02-31	ŽST Praha Vysočany, ITZ	SŽDC s.o.		
PS 11-02-32	ŽST Praha Vysočany, úprava ATÚ	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-91.1	ŽST Mstětice, EZS	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-91.2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS	SŽDC s.o.		
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 07-02-41	ŽST Praha Horní Počernice, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 07-02-42	ŽST Praha Horní Počernice, EZS	SŽDC s.o.		
PS 09-02-41	Vých. Skály, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 09-02-42	Vých. Skály, EZS	SŽDC s.o.		
PS 10-02-41	Zast. Rajska zahrada, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 11-02-41	ŽST Praha Vysočany, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 11-02-42	ŽST Praha Vysočany, EZS	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AŽD Praha	Ostatní		
PS 10-02-51	Vých. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	Ostatní		
PS 06-02-71	Zast. Zelenec, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 07-02-71	ŽST Horní Počernice, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 10-02-71	Zast. Rajska zahrada, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 11-02-71	ŽST Praha Vysočany, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC	SŽDC s.o.		
PS 07-02-91	ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 09-02-91	Vých. Skály, sdělovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 11-02-91	ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	SŽDC s.o.		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 05-06-11	ŽST Mstětice, DRT	SŽDC s.o.		
PS 07-06-11	ŽST Praha Horní Počernice, DRT	SŽDC s.o.		
PS 09-06-11	Vých. Skály, DRT	SŽDC s.o.		
PS 11-06-11	ŽST Praha Vysočany, DRT	SŽDC s.o.		
PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DRT	SŽDC s.o.		
PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽDC s.o.		
PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie	SŽDC s.o.		
PS 05-03-51	ŽST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-03-52	ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC	SŽDC s.o.		
PS 09-03-52	Vých. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC	SŽDC s.o.		
PS 11-03-52	ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC	SŽDC s.o.		
PS 11-03-53	ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	SŽDC s.o.		
PS 11-03-61	ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SŽDC s.o.		
PS 07-03-81	ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-03-82	ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	SŽDC s.o.		
PS 09-03-81	Vých. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 09-03-82	Vých. Skály, rozvaděč zajištěné sítě	SŽDC s.o.		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Rajska zahrada, osobní výtahy na nástupišti	SŽDC s.o.		
PS 11-05-11	ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupišti	SŽDC s.o.		
PS 11-05-12	ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupišti	SŽDC s.o.		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00.6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	SŽDC s.o.		
SO 00.6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB	SŽDC s.o.		
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 07-10-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 07-11-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 07-10-01.2	ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	Ostatní		
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 09-10-01	Vých. Skály, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 09-11-01	Vých. Skály, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 10-10-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 10-11-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 11-10-01	ŽST Praha Vysočany, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 11-11-01	ŽST Praha Vysočany, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 11-10-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek	Ostatní		
SO 11-11-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek	Ostatní		

E.1.2 Nástupiště			
SO 06-14-01	Zast. Zelenec, nástupiště	SZDC s.o.	
SO 07-14-01	ZST Praha Horní Počernice, nástupiště	SZDC s.o.	
SO 10-14-01	Zast. Praha Rajska zahrada, nástupiště	SZDC s.o.	
SO 11-14-01	ZST Praha Vysočany, nástupiště	SZDC s.o.	
E.1.3 Železniční přejezdy			
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379	SZDC s.o.	
SO 07-13-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043	SZDC s.o.	
SO 07-13-02	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209	SZDC s.o.	
SO 11-13-01	ZST Praha Vysočany, služební přejezd	SZDC s.o.	
E.1.4 Mosty, propustky a zdi			
SO 00.6-26-01	Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stávajících návěštních lávek	SZDC s.o.	
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773	SZDC s.o.	
SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní	
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o.	
SO 06-20-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686	SZDC, s.o.	
SO 06-20-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503	SZDC s.o.	
SO 06-21-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188	SZDC s.o.	
SO 06-21-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823	SZDC	
SO 06-21-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388	SZDC	
SO 06-21-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222	SZDC s.o.	
SO 06-21-04.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Zelenec v ev. km 17,045	SZDC s.o.	
SO 06-21-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380	SZDC	
SO 06-21-06	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780	SZDC	
SO 06-21-07	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108	SZDC	
SO 06-23-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820	SZDC	
SO 06-23-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555	SZDC	
SO 07-23-01	ZST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383	SZDC s.o.	
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční most v ev. km 22,240	SZDC, s.o.	
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,400	SZDC	
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,570	SZDC	
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 23,032	SZDC	
SO 09-20-01	Vyh. Skály, železniční most v ev. km 12,144	SZDC, s.o.	
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC, s.o.	
SO 10-20-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614	SZDC s.o.	
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelská	SZDC, s.o.	
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelská	SZDC, s.o.	
SO 10-20-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajska zahrada)	SZDC, s.o.	
SO 10-20-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350	SZDC s.o.	
SO 10-20-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537	SZDC s.o.	
SO 10-20-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062	SZDC s.o.	
SO 10-21-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice	SZDC	
SO 10-21-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556	SZDC s.o.	
SO 10-21-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185	SZDC	
SO 10-21-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885	SZDC s.o.	
SO 10-21-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456	SZDC	
SO 10-21-06	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014	SZDC s.o.	
SO 10-22-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábrán proti	SZDC s.o.	
SO 10-23-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318	Ostatní	
SO 10-26-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 11,363	SZDC s.o.	
SO 10-26-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 10,665	SZDC s.o.	
SO 10-26-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 7,600	SZDC s.o.	
SO 10-26-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 7,452	SZDC s.o.	
SO 10-26-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava stávajících návěštních lávek, vč. zábrán proti	SZDC, s.o.	
SO 11-20-01	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699	SZDC s.o.	
SO 11-20-02	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533	SZDC s.o.	
SO 11-20-03	ZST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187	SZDC, s.o.	
SO 11-21-01	ZST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916	SZDC s.o.	
SO 11-23-01	ZST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670	SZDC s.o.	
SO 12-26-01	Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návěštní lávka v km 5,654	SZDC s.o.	
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			
SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní	
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Site1	Ostatní	
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní	
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní	
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 09-73-11	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 09-73-13	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Site1	Ostatní	
SO 09-73-14	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 09-73-15	Vyh. Skály, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 09-73-16	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní	
SO 09-73-17	Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 10-73-12	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 10-73-14	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 10-73-15	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 10-73-16	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní	
SO 10-73-17	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 11-73-11	ZST Praha Vysočany, úprava trasy kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 11-73-13	ZST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 11-73-14	ZST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 06-73-24	Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-25	Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-26	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zelenec	Ostatní	
SO 06-73-27	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 06-73-28	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183	Ostatní	
SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 07-73-23	ZST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-21	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-22	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 10-73-23	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 10-73-24	Vyh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-22	ZST Praha Vysočany, nová TS 22/0.4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	

SO 11-73-23	ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 11-73-24	ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 11-73-25	ŽST Praha Vysočany, ulice Podnádražní - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
E.1.6 Potrubní vedení			
SO 06-70-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč	Ostatní	
SO 06-70-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 06-70-02.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	Ostatní	
SO 06-71-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko	Ostatní	
SO 06-71-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodů obce Zeleneč	Ostatní	
SO 07-70-01	ŽST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, dešťová kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní	
SO 10-70-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 10-71-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní	
SO 11-40-01.1	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka horkovodu	Ostatní	
SO 11-70-01	ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 11-70-02	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 11-70-03	ŽST Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SŽDC s.o.	
SO 11-70-05	ŽST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-71-01	ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu	SŽDC s.o.	
SO 11-71-02	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu	SŽDC s.o.	
SO 11-71-03	ŽST Praha Vysočany, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 06-72-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15,588	Ostatní	
SO 06-72-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16,170	Ostatní	
SO 07-72-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,635	Ostatní	
SO 10-72-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614	Ostatní	
SO 11-72-01	ŽST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-72-02	ŽST Praha Vysočany, úprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7,160	Ostatní	
E.1.8 Pozemní komunikace			
SO 00.6-30-01	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	Ostatní	
SO 06-30-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17,8 - 18,1	Ostatní	
SO 06-30-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Žlilbku	Ostatní	
SO 06-30-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16,379	Ostatní	
SO 07-30-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev. km 21,209	Ostatní	
SO 07-31-01	ŽST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SŽDC s.o.	
SO 09-30-01	Výh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	SŽDC s.o.	
SO 10-30-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní	
SO 10-30-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím	Ostatní	
SO 11-30-01	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-30-02	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní	Ostatní	
SO 11-30-03	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	SŽDC s.o.	
SO 11-30-04	ŽST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy	SŽDC s.o.	
SO 11-30-05	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	SŽDC s.o.	
SO 11-31-01	ŽST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	SŽDC s.o.	
E.1.9 Kabelovody, kolektory			
SO 07-44-01	ŽST Praha Horní Počernice, kabelovod	SŽDC s.o.	
SO 11-44-01	ŽST Praha Vysočany, kabelovod	SŽDC s.o.	
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů			
SO 06-40-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny	SŽDC s.o.	
SO 07-40-01	ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB	SŽDC s.o.	
SO 07-40-03	ŽST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SŽDC s.o.	
SO 09-40-01	Výh. Skály, provozní budova	SŽDC s.o.	
SO 09-40-02	Výh. Skály, DAK, stavební část	SŽDC s.o.	
SO 11-40-01	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova	SŽDC s.o.	
SO 11-40-02	ŽST Praha Vysočany, provozní budova	SŽDC s.o.	
SO 06-41-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující	SŽDC s.o.	
SO 06-41-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773	SŽDC s.o.	
SO 06-41-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183	SŽDC s.o.	
SO 10-41-01	Zast. Praha Rajska zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	SŽDC s.o.	
SO 11-41-01	ŽST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SŽDC s.o.	
SO 06-43-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém	SŽDC s.o.	
SO 07-43-01	ŽST Praha Horní Počernice, orientační systém	SŽDC s.o.	
SO 10-43-01	Zast. Praha Rajska zahrada, orientační systém	SŽDC s.o.	
SO 11-43-01	ŽST Praha Vysočany, orientační systém	SŽDC s.o.	
SO 07-45-01	ŽST Praha Horní Počernice, demolice drážní	SŽDC s.o.	
SO 11-45-01	ŽST Praha Vysočany, demolice drážní	SŽDC s.o.	
SO 00.6-42-01	Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SŽDC	SŽDC s.o.	
SO 00.6-42-02	Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	Ostatní	
SO 06-42-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura	SŽDC s.o.	
SO 07-42-01	ŽST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SŽDC s.o.	
SO 10-42-01	Zast. Praha Rajska zahrada, drobná architektura	SŽDC s.o.	
SO 11-42-01	ŽST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	SŽDC s.o.	
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 06-60-01	Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení	SŽDC s.o.	
SO 07-60-01	ŽST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SŽDC s.o.	
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, trakční vedení	SŽDC s.o.	
SO 09-60-01	Výh. Skály, trakční vedení	SŽDC s.o.	
SO 10-60-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení	SŽDC s.o.	
SO 11-60-01	ŽST Praha Vysočany, trakční vedení	SŽDC s.o.	
SO 05-61-01	ŽST Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	
SO 06-61-01	Mstětice - Horní Počernice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	
SO 07-61-01	ŽST Praha Horní Počernice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	
SO 09-61-01	Výh. Skály, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	
SO 10-61-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	
SO 11-61-01	ŽST Praha Vysočany, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC s.o.	

E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 07-64-01	ŽST Praha Horní Počernice, EOV	SŽDC s.o.		
SO 09-64-01	Výh. Skály, úprava EOV	SŽDC s.o.		
SO 11-64-01	ŽST Praha Vysočany, úprava EOV	SŽDC s.o.		
SO 05-62-01	ŽST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab. zařízení	SŽDC s.o.		
SO 05-62-01.1	ŽST Mstětice, úprava kabelů DOÚO	SŽDC s.o.		
SO 06-62-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 06-62-02	Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 06-62-04	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773	SŽDC s.o.		
SO 07-62-01	ŽST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 07-62-02	ŽST Praha Horní Počernice, DOÚO	SŽDC s.o.		
SO 09-62-01	Výh. Skály, rozvod nn a osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 09-62-02	Výh. Skály, DOÚO	SŽDC s.o.		
SO 09-62-03	Výh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 10-62-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, zast. Rajska Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 10-62-03	Výh. Skály - Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 11-62-01	ŽST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení	SŽDC s.o.		
SO 11-62-02	ŽST Praha Vysočany, DOÚO	SŽDC s.o.		
SO 11-62-03	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727	SŽDC s.o.		
SO 11-62-04	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533	SŽDC s.o.		
SO 11-62-05	ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SŽDC s.o.		
Všeobecné objekty				
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽDC s.o.		
Úpravy v důsledku změn nákladů				
	za rok 2020	SŽDC s.o.		
	za rok 2021	SŽDC s.o.		
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]			
	Kontrolní součet [Kč]		4 397 387 296,61	

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 - 12/2021

Stavba 500 352 0028 - INFL 21 Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]
00.6-01-51.A3	Mstětice - Praha-Vysočany, DOZ	1 000,00		1 000,00		
00.6-01-51.A5	Mstětice - Praha-Vysočany, DOZ	1 000,00		1 000,00		
00.6-02-51.A3	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-51.A4	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-51.A5	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-52.A3	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-52.A4	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-52.A5	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-53.A3	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AŽD Praha	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-81.A3	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRS	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-81.A4	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRS	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-81.A5	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRS	1 000,00	1 000,00			
PS 00.6-02-91.1	Žst Mstětice, EZS	1 000,00	1 000,00			
00.6-02-92.A3	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC	1 000,00	1 000,00			
PS 05-01-11	Žst Mstětice, úprava SZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 05-03-51	Žst Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	1 000,00	1 000,00			
PS 06-01-11	Mstětice - Praha-Horní Počernice, TZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL, IHO, IPK	1 000,00	1 000,00			
PS 06-02-21	zast .Zeleneč, rozhlasové zařízení	1 000,00	1 000,00			
PS 06-02-71	zast .Zeleneč, informační systém	1 000,00	1 000,00			
PS 07-01-11	Praha-Horní Počernice, SZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 07-03-52	Žst Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC	1 000,00	1 000,00			
PS 07-03-81	Žst Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	1 000,00	1 000,00			
PS 07-03-82	Žst Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	1 000,00	1 000,00			
PS 08-01-11	Praha-Horní Počernice - Výh. Skály, TZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 09-01-11	Výh. Skály, SZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 09-03-52	Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC	1 000,00	1 000,00			
PS 09-03-81	Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	1 000,00	1 000,00			
PS 10-01-11	Výh. Skály - Praha-Vysočany, TZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 10-02-51	Výh. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	1 000,00	1 000,00			
PS 11-01-11	Praha-Vysočany, SZZ	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-11	Žst Praha Vysočany, místní kabelizace	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-21	Žst Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-31	Žst Praha Vysočany, ITZ	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-32	Žst Praha Vysočany, úprava ATÚ	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-41	Žst Praha Vysočany, kamerový systém	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-42	Žst Praha Vysočany, EZS	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-71	Žst Praha Vysočany, informační systém	1 000,00	1 000,00			
PS 11-02-91	Žst Praha Vysočany, sdělovací zařízení	1 000,00	1 000,00			
PS 11-03-52	Žst Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC	1 000,00	1 000,00			
PS 11-03-61	Žst Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	1 000,00	1 000,00			
PS 11-05-12	Žst Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště	1 000,00	1 000,00			
00.6-15-01.A3	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	1 000,00	1 000,00			
00.6-15-01.A4	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	1 000,00	1 000,00			
00.6-15-01.A5	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	1 000,00	1 000,00			
00.6-30-01.A3	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	1 000,00	1 000,00			
00.6-30-01.A4	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	1 000,00	1 000,00			
SO 05-61-01	Žst Mstětice, ukolejnění vodivých konstrukcí	1 000,00	1 000,00			
SO 05-62-01	Žst Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab.zařízení	1 000,00	1 000,00			
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	1 000,00	1 000,00			

SO 06-11-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek
SO 06-13-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379
SO 06-14-01 zast .Zeleneč, nástupiště
SO 06-20-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773
SO 06-20-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183
SO 06-20-03 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697
SO 06-20-04 Mstětice - Praha-Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686
SO 06-20-05 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503
SO 06-21-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188
SO 06-21-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823
SO 06-21-03 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388
SO 06-21-04 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222
SO 06-21-05 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380
SO 06-21-07 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108 (přestavba na most)
SO 06-30-03 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16,379
SO 06-40-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast .Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny
SO 06-42-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast .Zeleneč, drobná architektura
SO 06-43-01 Mstětice - Horní Počernice, zast .Zeleneč, orientační systém
SO 06-60-01 Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení
SO 06-61-01 Mstětice - Horní Počernice, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 06-62-01 Mstětice - Horní Počernice, zast .Zeleneč - rozvod NN a osvětlení
SO 06-62-02 Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení
SO 06-62-04 Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773
SO 06-70-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč
SO 06-71-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko
SO 06-71-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodů obce Zeleneč
SO 06-72-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15.588
SO 06-72-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16.170
SO 06-73-26 Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zeleneč
SO 07-10-01 Žst Praha Horní Počernice, železniční svršek
SO 07-11-01 Žst Praha Horní Počernice, železniční spodek
SO 07-40-01 Žst Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB
SO 07-40-03 Žst Praha Horní Počernice, DAK - stavební část
SO 07-44-01 Žst Praha Horní Počernice , kabelovod
SO 07-60-01 Žst. Praha Horní Počernice, trakční vedení
SO 07-62-01 Žst Praha Horní Počernice, rozvod NN a osvětlení
SO 08-10-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční svršek
SO 08-11-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční spodek
SO 08-20-01 Praha Horní-Počernice - Výh. Skály, železniční most v ev. km 22,240
SO 08-21-03 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 23,032
SO 08-60-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, trakční vedení
SO 08-73-12 Žst. Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas
SO 09-11-01 Výh. Skály, železniční spodek
SO 09-20-01 Výh. Skály, železniční most v ev. km 12,144
SO 09-30-01 Výh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově
SO 09-40-01 Výh. Skály, provozní budova
SO 09-40-02 Výh. Skály, DAK - stavební část
SO 09-60-01 Výh. Skály, trakční vedení
SO 09-62-01 Výhybna Skály, rozvod NN a osvětlení
SO 09-62-03 Výh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení
SO 10-11-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek
SO 10-20-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614
SO 10-20-03 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350
SO 10-20-04 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537
SO 10-20-05 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062
SO 10-21-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a final summary of the findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

SO 10-21-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556
SO 10-21-04	Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885
SO 10-21-05	Výh. Skály - Praha Vysočany propustek v ev. km 8,456 (přestavba na most)
SO 10-21-06	Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014
SO 10-26-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 10,665
SO 10-26-03	Výh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 7,600
SO 10-26-04	Výh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 7,452
SO 10-26-05	Výh. Skály - Praha-Vysočany, úprava stávajících návěštních lávek, vč. zábran proti dotyku
SO 10-30-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím
SO 10-60-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení
SO 10-62-02	Výh. Skály Praha Vysočany, zast. Rajská Zahrada - rozvod NN a osvětlení
SO 10-62-03	Výh. Skály - Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení
SO 10-73-12	Žst. Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras sdělovacích kabelů Net4Gas
SO 10-73-14	Žst. Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE
SO 10-73-15	Žst. Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC
SO 10-73-16	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE
SO 10-73-17	Žst. Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom
SO 11-10-01	Žst Praha Vysočany, železniční svršek
SO 11-11-01	Žst Praha Vysočany, železniční spodek
SO 11-14-01	Žst Vysočany, nástupiště
SO 11-20-01	Žst Praha Vysočany, železniční most – podchod pro cestující v km 6,699
SO 11-20-02	Žst Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533
SO 11-20-03	Žst Praha-Vysočany, železniční most v ev. km 6,187
SO 11-21-01	Žst Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916
SO 11-23-01	Žst Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670
SO 11-30-02	Žst Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní
SO 11-30-04	Žst Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy
SO 11-40-01	Žst Praha Vysočany, odbavovací budova
SO 11-40-01.1.A	Žst Praha Vysočany, odbavovací budova, strojní část horkovodní přípojky
SO 11-40-01.1.B	Žst Praha Vysočany, odbavovací budova, stavební část horkovodní přípojky
SO 11-40-02	Provozní budova, Žst Praha Vysočany
SO 11-41-01	Žst Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu
SO 11-44-01	Mstětice - Praha-Vysočany, DOZ
SO 11-45-01	Žst Praha Vysočany, demolice drážní
SO 11-60-01	Žst Praha Vysočany, trakční vedení
SO 11-61-01	Žst Praha Vysočany, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 11-62-01	Žst Praha Vysočany, rozvod NN a osvětlení
SO 11-62-03	Žst Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727
SO 11-62-04	Žst Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533
SO 11-62-05	Žst Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz
SO 11-64-01	Žst Praha Vysočany, úprava EOV
SO 11-70-01	Žst Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace
SO 11-70-02	Žst Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace
SO 11-70-03	Žst Praha Vysočany, dešťová kanalizace
SO 11-70-05	Žst Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů
SO 11-71-01	Žst Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu
SO 11-71-02	Žst Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu
SO 11-73-11	Žst. Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE
SO 98-98-A3	Všeobecný objekt
SO 98-98-A4	Všeobecný objekt
SO 98-98-A5	Všeobecný objekt

Celkem Stavba:



Inflace	8,26%
Celková výše Inflace	74 341 834,97