



Dodatek č. 3

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj“

Číslo Objednatele: MV-97312-71/VZ-2021

Číslo Zhotovitele: SML 624/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – Pankrác
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: RNDr. Igor Čermák, CSc., ředitel odboru koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment cloudu

Bankovní spojení: ČNB, Praha 1
Číslo účtu: 19-3605881/0710
ID datové schránky: 6bnaawp
(dále jen „Objednatel“),
a

Zhotovitel: ICZ a.s.

Se sídlem: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
IČO: 25145444
DIČ: CZ 699000372
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B4840
Zastoupený/á: Mgr. Danem Rosendorffem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109164825/2700
ID datové schránky: 3teehfh
(dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 3 ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj**“, zadávanou Objednatelům jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 31. 12. 2021 pod ID smlouvy 17581611 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Kapitola 2.2.2 Přílohy č. 1 Smlouvy – Technický projekt IS AZYL III stanoví podrobnější požadavky na Synchronizační modul, který představuje samostatnou komponentu AZYL III na bázi webových služeb, která má zajišťovat zprostředkování dat mezi systémy AZYL III a CIS. Správcem CIS je Ředitelství služby cizinecké policie.
3. Zhotovitel zpracoval v souladu s požadavky stanovenými v Příloze č. 1 Smlouvy etapu 1 Díla „*Provedení vstupní analýzy, zpracování a předložení dokumentů vstupní analýza a Prováděcí projekt*“. Tato etapa Díla byla následně akceptována Objednatelům.
4. Po akceptaci první etapy Díla uplatnil správce systému CIS požadavek, aby nový koncepční návrh architektonického řešení propojení systémů IS AZYL III a CIS čtil zásadu, že data mají být vedena pouze v jednom zdrojovém informačním systému – v tomto případě v systému AZYL III, který vystaví webové služby pro poskytování údajů o žadatelích a držitelích mezinárodní ochrany. Dle požadavku správce systému CIS má dále systém IS AZYL III vystavit webovou službu umožňující vložení nových záznamů s prvotními daty o podání žádosti o mezinárodní ochranu, které nadále již bude zpracovávat uživatel AZYL III. V systému CIS pak budou data o cizincích vedených v AZYL III dostupná pomocí publikačních služeb AZYL III a bude možné zaslat požadavek na založení nové žádosti o mezinárodní ochranu pomocí editační služby AZYL III. Současný modul CIS-AZYL bude z aplikace CIS zrušen.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že požadavky správce systému CIS na zpracování synchronizačního modulu mezi IS AZYL III a systémem CIS představují dílčí změnu zadání pro zhotovení IS AZYL III. Vyhovění těmto požadavkům vyžaduje úpravy Přílohy č. 1 Smlouvy a stejně tak dílčí přepracování již akceptované Vstupní analýzy a Prováděcího projektu. Nevyžadují však úpravy Přílohy č. 5 Smlouvy, která v tomto ohledu toliko odkazuje na Technický projekt IS AZYL III.
6. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že požadavky správce systému CIS na zpracování synchronizačního modulu mezi IS AZYL III a systémem CIS nikterak nezvyšují pracnost vývoje IS AZYL III, který je součástí etap 3 až 5 Díla. Z tohoto důvodu nemá předmětný změnový požadavek vliv na celkovou cenu Díla, ani na jiné podmínky stanovené Smlouvou. Současně nejde o změnu, která by naplňovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.



7. Smluvní strany současně hodlají samostatně upravit provedení úprav výstupů akceptované etapy 1 Díla, které plynou z promítnutí výše uvedených požadavků správce CIS. Úpravy Vstupní analýzy a Prováděcího projektu představují dodatečnou dodávku spočívající v technickém zhodnocení původních výstupů etapy 1 Díla. Tato dodatečná dodávka naplňuje znaky nepodstatné změny smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
8. Podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. 18 odst. 1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

3. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním, které je obsaženo v příloze tohoto Dodatku.
2. Příloha č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se použije pro předání a akceptaci etap 4 až 9 Díla. Pro předání a akceptaci etapy 3 Díla se použije Příloha č. 1 Smlouvy ve znění před přijetím tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že postup dle tohoto Dodatku Smlouvy nemá vliv na cenu Díla a ani na výši jednotlivých fakturačních milníků sjednaných v Příloze č. 4 Smlouvy.

4. ZMĚNA VSTUPNÍ ANALÝZY A PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU

1. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 5 (pět) pracovních dnů od účinnosti tohoto Dodatku zpracovat a předat Objednateli revidované znění výstupů etapy 1 Díla, které bude v souladu s požadavky na Synchronizační modul, jež jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku (dále jen „**Upravené výstupy etapy 1 Díla**“).
2. Na předání a akceptaci Upravených výstupů etapy 1 Díla se použijí obdobně ustanovení čl. 5.3 až 5.14 Smlouvy. Ve vztahu k předání a akceptaci Upravených výstupů etapy 1 Díla se ustanovení čl. 5.4 Smlouvy uplatní pro etapu 4 Díla a pro etapy následující po etapě 4 Díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě, že budou Upravené výstupy etapy 1 Díla akceptovány Objednatelem, nahrazují ke dni své akceptace dřívější výstupy etapy 1 Díla, které byly Objednatelem akceptovány bez výhrad na základě akceptačního protokolu ze dne 19. 5. 2022. Ke dni své akceptace se tak Prováděcí projekt, který je součástí Upravených výstupů etapy 1 Díla, stává závazným podkladem pro realizaci Díla ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) Smlouvy. V případě, že v době předání či akceptace etapy 3 Díla, budou Upravené výstupy etapy 1 Díla již akceptovány Objednatelem, použije se na předání či akceptaci etapy 3 Díla Prováděcí projekt ve znění, v jakém byl akceptován akceptačním protokolem z 19. 5. 2022.
4. Objednatel je povinen za Upravené výstupy etapy 1 Díla zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši **81.000,- Kč bez DPH**, tj. **98.010,- Kč včetně DPH**.



5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny Upravených výstupů etapy 1 Díla nejdříve poté, co Objednatel akceptuje Upravené výstupy etapy 1 Díla. Přílohou faktury musí být akceptační protokol vystavený Objednatelům k Upraveným výstupům etapy 1 Díla obsahující výrok „akceptováno bez výhrad“ nebo výrok „akceptováno s výhradami, které nebrání převzetí objednatelům“.
6. Na fakturaci a proplacení ceny Upravených výstupů etapy 1 Díla se použije obdobně ustanovení čl. 8.4 Smlouvy.
7. Nestanoví-li tento Dodatek výslovně jinak, použijí se na vztahy Smluvních stran týkající se zhotovení a předání Upravených výstupů etapy 1 Díla podpůrně ustanovení čl. 6 a čl. 9 Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha: Příloha č. 1 – Technický projekt IS AZYL III

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
RNDr. Igor Čermák, CSc.,

ředitel odboru koordinace informačních
a komunikačních technologií a eGovernment
cloudu

Ministerstvo vnitra ČR

.....
Mgr. Dan Rosendorf,

předseda představenstva
ICZ a.s.

