

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1379/2022/IPR

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: [redacted] ředitelem školy
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel školy
- ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru

IČ: 60990406

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: IPR spol. s r. o.
Adresa: Jasenická 1828, Vsetín 75501
Zastoupena: [redacted]
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

IČO: 47667109
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 10034
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Dětské skupiny „DOMEČEK“ - Projektová dokumentace a energetické posouzení
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ/1113/2022

Článek II. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“.

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy č.p. 1831 na ul. Svornosti ve Vsetíně pro vybudování prostor a zázemí pro činnost 2 dětských skupin.

Předmětem zakázky je také vypracování odborných posudků.

Projektová dokumentace, položkový rozpočet a odborné posudky budou zpracovány v souladu se Specifickými i Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce dle Výzvy Národního plánu obnovy (MPSV ČR) - Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejich příloh, zveřejněných na webových stránkách:

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění specifických a obecných pravidel pro žadatele a příjemce dle Výzvy Národního plánu obnovy (MPSV ČR) - Výzva č. 31_22_002, které k momentu podepsání smlouvy o dílo nebyly známy, a které byly upřesněny zadavatelem 15.8.2022, kdy Metodické oddělení NPO v e-mailu z 15.8.2022 podalo oficiální vysvětlení:

referenční plocha uvedená v pravidlech je vlastníkem komponenty považována za přiměřený standard pro daný počet míst v dětské skupině, na jehož vybudování nebo rekonstrukci budou výdaje považovány za efektivní a tedy i způsobilé.

V důsledku výše uvedeného se zadavatel rozhodl ke změně zadání pro zhotovitele, která spočívá v úpravě počtu dětí v dětské skupině.

Z tohoto důvodu se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně smlouvy v čl. III. Předmět plnění, čl. IV. Doba a místo plnění a v čl. VII. Cena díla.

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmět Smlouvy definovaný v Čl. III. odst. 2 se doplňuje o odst. 2a v tomto znění:
V rámci rozsahu projektového řešení se navyšuje počet dětí v dětské skupině ve 2.NP o dvě děti, dále pak související vyprojektování venkovního požárního únikového schodiště z 2.NP.
2. V návaznosti na změnu rozsahu díla se termín dle čl. IV., odst. 1 bod b) upravuje následovně:

Dokončení a předání I. etapy včetně inženýrské činnosti a podání žádostí o společné povolení stavby: do 24.10.2022.

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. VII. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
Projektová dokumentace dle rozpisu nabídkové ceny	948.000,-	199.080,-	1.147.080,-
Úprava projektové dokumentace dle zadání zadavatele dle Dodatku č.1	34.000,-	7140	41.140,-
Cena celkem	982.000,-	206.220,-	1.188.220,-

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 25. 09. 2022

Ve Vsetíně, dne: 25. 09. 2022



ZS Vsetín, Luhy 1544

Ředitel



IPR spol. s r.o.

jednatel