

Dodatek č. 2

K objednávce číslo: VS-147514-186/ČJ-2019-800098

Smluvní strany:

1. Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství, Oddělení EU fondů a dotací

Adresa: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČ: 00212 423

DIČ: CZ 00212423

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lenka Železná
(dále Objednavatel)

a

2. ATEX spol. s r. o.

Adresa: Střední 1722, 500 08 Hradec Králové

IČ: 47451203

DIČ: CZ47451203

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Ulrych
(dále Dodavatel)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

Mezi Objednavatelem a Dodavatelem byla dne 31. 8. 2022 uzavřena dílčí objednávka z Rámcové dohody: „GŘ OL – Dodávky kancelářských a konferenčních židlí 2020“, pod. č. j.: VS-73207-36/ČJ-2020-800050-VERZAK na dodávku kancelářských židlí a dne 17. 9. 2022 dodatek č. 1.

II. Změna termínu dodání

S ohledem na trvající nedostatek komponentů pro výrobu židlí se Smluvní strany dohodly na posunutí termínu dodání do 18. 10. 2022 pro věznici Znojmo a Rapotice.

Potvrzení Dodavatele:

Potvrzení Objednavatele: