

Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ ze dne 9. 2. 2022

na výkon technického dozoru stavebníka

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík.

(dále jen „příkazce“)

2. Lukáš Kačáni

Se sídlem: V Zimném dole 747, 735 11, Orlová-Lazy
Zastoupen: Lukášem Kačáni
IČ: 87598230
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Orlová-Lutyně
Číslo účtu: 86-5932040267/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Orlová.

Osvědčení o autorizaci: číslo 33039, ČKAIT 1103083.

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 9. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 takto:

V článku V. **Odměna** se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:

1. Odměna za výkon činnosti TDS při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1 050,- Kč bez DPH/kalendářní den** za výkon činnosti TDS kdy v daném měsíci probíhá stavba, pro dobu realizace 8,5 měsíce, maximální odměna činí **269 850,- Kč bez DPH**. Fakturace bude provedena po dokončení díla a předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. **Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.**

Důvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1“, a to na základě uzavřeného dodatku č. 2 ze dne 21. 9. 2022 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2022.

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 9. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.

V Karviné dne: 22.9.2022

V Orlové dne: 22.9.2022

za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

za zhotovitele
Lukáš Kačáni
jednatel