

Změnový list č. 1 ze dne 18. 10. 2022

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce mostů – PD - Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě – část 2
Číslo smluvního vztahu:	219/2/2022
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 01 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník IČO: 407 63 439

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.

Původní znění:

5.1 Celková cena za zpracování DSP se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **891 000,- Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: osmsetdevadesátjedenatisíckorunčeských.

Celková cena se skládá z následujících částí:

a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH	420 000,00 Kč
b) Cena za dokladovou část bez DPH	150 000,00 Kč
c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH	210 000,00 Kč
d) Cena za dokladovou část bez DPH	45 000,00 Kč

5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1 100,00 Kč bez DPH/hodina v maximálním počtu **60 hodin**. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je **66 000,00 Kč** bez DPH.

Nové znění:

5.1 Celková cena za zpracování DSP se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **825 000,- Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: osmsetdvacetpětisíckorunčeských.

Celková cena se skládá z následujících částí:

a) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení bez DPH	420 000,00 Kč
b) Cena za dokladovou část bez DPH	150 000,00 Kč
c) Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH	210 000,00 Kč
d) Cena za dokladovou část bez DPH	45 000,00 Kč

5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1 100,00 Kč bez DPH/hodina

v maximálním počtu **60 hodin**. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Maximální cena za výkon autorského dozoru je **66 000,00 Kč** bez DPH.

Zdůvodnění změny:

Zjevná administrativní chyba.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	anø/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	--

Vliv změny na smluvní cenu:		anø/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		--
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:		--
Nová cena díla vč. DPH:		--

Vliv změny na termín dokončení díla:		anø/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		--
Nový termín dokončení díla:		--

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:


Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):



Datum:


Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):



Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu: --