

**DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1616100082**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA PARCELE 1746 V K. Ú. MEDLÁNKY**

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený mezi:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  
doručovací adresa: Statutární město Brno  
Městská část Brno-Medlánky  
se sídlem: Hudcova 7, 621 00 Brno  
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)  
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)  
IČ: 44992785 16  
DIČ: CZ44992785  
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  
č. účtu: 18 628-621/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

1. VASTO spol. s r.o.  
se sídlem: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín  
zastoupený: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti  
IČ: 41084900  
DIČ: CZ41084900  
ban. spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín  
č. účtu: 1513289/0300

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Předmět dodatku**

- 1) Dle čl. V. Cena díla odst. 5. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2) Předmět smlouvy se mění v bodě V. Cena díla bod 1.na:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí **3.783.431,60 Kč bez DPH** (slovy: *třímilionysedmsetosdesáttřítisícčtyřístatřicetjednakorunšedesáthaléřů*), DPH činí 794.5520,60 Kč, **4.577.952,20 Kč s DPH** (slovy: *čtyřimiliónypětsetsedmdesátsedtisícdevětsetpadesátdvakorundvacethaléřů*).

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a souhlasí s jeho obsahem.

**Doložka**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),**  
**ve znění pozdějších právních předpisů**

tento dodatek smlouvy byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jeho zasedání č. Z27/2017, konané dne 12. 04. 2017 pod číslem usnesení č. 10/27.

V Brně dne .....

V ..... dne .....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
(za zhotovitele)

Přílohy:

- 01\_VCP Medlánky - Opravy podlah m.c. 1.07 a 1.08
- 03\_VCP\_změna\_1\_Medlánky - Oprava podlah m.c. 1.03 a 1.17
- 04\_VCP Medlánky - Zamena oprav omítek za nove omítky
- 06\_VCP Medlánky - Podlahy dle skutečného stavu
- 07\_VCP Medlánky\_elektro v2
- 09\_VCP Medlánky\_VZT
- 10\_VCP Medlánky\_ZTI
- 11\_VCP Medlánky\_zemní práce pod zpevnene plochy
- 12\_VCP Medlanky\_elektro\_2\_část v2
- Rekapitulace VCP\_Medlánky dč 2 v2
- Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2

## **Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2**

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.2 ke smlouvě č. 1616100082 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V ..... dne .....

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: