

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice - st. 4.16

Popis činnosti	od - do	Týden																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	01.11.2022																	
Odsouhlasení technologického postupu a projednání záborů																		
Sanační opravy kolektoru Nové Butovice - st. 4.16																		
Dokončení stavby	28.02.2023																	

Období	XI.22	XII.22	I.23	II.23
Fakturace (Kč bez DPH)	1 500 000	1 300 000	1 200 000	1 168 746,80