

Položkový rozpočet (Dodatek č. 3 k SoD D500/23000/00181/21/00, ve znění dodatků č. 1, 2)

Název projektu: Monitorovací vrty důlních vod – vrt Svinov

Pol.	Popis činnosti	SoD ve znění dodatků č. 1 a 2 (bez vlivu na cenu)				Dodatek č. 3 - méněpráce (s vlivem na cenu)	
		MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem
P 1.	Přípravné práce						0
P 1.1.	Inženýrská činnost - vytyčení inženýrských sítí, jednání se správními úřady aj.	kpl	1			0	0
P 1.2.	Zpracování projektové dokumentace na realizaci vrtu	kpl	1			0	0
P 1.3.	Zpracování havarijního plánu pro případ úniku závadných látek	kpl	1			0	0
P 1.4.	Zpracování dalších podkladů zadaných ze strany správních úřadů	kpl	1			0	0
P 1.5.	Zřízení přístupových cest k místu vrtu	kpl	1			0	0
P 1.6.	Zřízení pracoviště - příprava plochy v místě vrtu, zpevnění	kpl	1			0	0
P 1.7.	Zabezpečení vrtného pracoviště	kpl	1			0	0
P 2.	Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava)						0
P 2.1.	Montáž soupravy	kpl	1			0	0
P 2.2.	Demontáž soupravy	kpl	1			0	0
P 2.3.	Nastěhování vrtné soupravy a technologie	kpl	1			0	0
P 3.	Vrtné práce na monitorovacím vrtu (dle TP - Technický projekt a technologický postup prací k provedení vrtu)						
P 3.1.	Realizace vrtu - vrtání bezjádrové	m	610				
P 3.2.	Cementace	kpl	1				
P 3.3.	Obsyp	kpl	1				
P 3.4.	Vystrojení vrtu - plné pažnice	kpl	1				
P 3.5.	Vystrojení vrtu - aktivní část (perforovaný úsek nebo filtr)	kpl	1				
P 3.6.	Karotáž před vystrojením vrtu vč. vyhodnocení	m	610				
P 3.7.	Karotáž po vystrojení vrtu	m	610				
P 3.8.	Instalace trvalého oplocení vrtu	kpl	1				
P 3.9.	Geodetické zaměření ústí vrtu po ukončení vrtných prací	ks	1				
P 3.10.	Sled a řízení prací	kpl	1				
P 3.11.	Náklady spojené s výplachovým hospodářstvím	kpl	1				
P 4.	Rekultivace dotčených pozemků						
P 4.1.	Odstranění přístupových cest k místu vrtu a manipulační zpevněné plochy v místě vrtu	kpl	1				
P 4.2.	Úprava terénu do původního stavu	kpl	1				
P 4.3.	Likvidace jádra a dalších odpadů	kpl	1				
P 5.	Zpracování závěrečné zprávy						
P 5.1.	Zpracování závěrečné zprávy - 3 paré výtisků vč. CD/DVD	kpl	1				
						méněpráce	-
						celkem	18 903 524
							17 433 271

Ceny uvedeny v CZK bez DPH