

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 9. 6. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita Lékařská fakulta**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ATEKATE s.r.o.**
Sídlo: U Rybníka 272/38, 664 41 Troubsko
IČ: 29272912
DIČ: CZ29272912
Zastoupen: p. Pavlem Ulbrichem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 70025 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Náhrada světél v koridorech UKB**, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Objednatel v souladu s ust. IV. 5) 1. Smlouvy na základě svých provozních potřeb daných požadavkem jednotlivých uživatelů přerušil pokynem ve Stavebním deníku dne 25. 8. 2022 provádění Díla.
- I. 2) V důsledku výše uvedeného přerušení provádění Díla Smluvní strany v souladu s ust. IV. 5) Smlouvy stvrzují tímto Dodatkem přiměřené prodloužení lhůty pro předání Díla.

II. Popis Změn - prodloužení lhůty pro předání Díla

- II. 1) Lhůta pro předání Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje do 31. 10. 2022.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.