



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo dodatku objednatele 35/00410021/2022/2/2022
číslo zhotovitele 2201023

Smluvní strany

Objednatel

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

se sídlem: Huťská 1375, 272 01 Kladno

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 904

zastoupené: PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou, ředitelem

IČ: 00410021 DIČ: 00410021 (nejsme plátcí DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Subterra a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Praze v oddíle B vložka

zastoupená: Ing. Davidem Cyroněm, ředitelem divize 1, na základě plné moci

IČ: 453 09 612 DIČ: CZ 453 09 612

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

na základě ohlášení změny stavby Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau, II. etapa ze dne 18. 10. 2022 uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek smlouvy o dílo, jímž se mění:

Článek II Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. předmětné smlouvy o dílo nejpozději do 30. 11. 2022.

Článek III.

Cena za dílo

V souladu s ustanovením odst. 3.3 se kvůli vícepracím specifikovaným ve Formuláři změn stavby a výkazu výměr schváleném TDS Ing. Martinem Kučerou dne 17. 10. 2022 zvyšuje cena díla o 114 666,75 Kč bez DPH. Celková cena díla se navyšuje o 5,75 procenta, na 2 108 016,25 Kč bez DPH.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 442 683,41 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 550 699,66 Kč.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo tvoří následující příloha:

Příloha č. 4: Upravený harmonogram plnění

V Praze

V Kladně

Ing. David
Cyroň

Podepsal Ing. David Cyroň
DN: cn=Ing. David Cyroň, c=CZ,
o=Subterra a.s., ou=15821,
email=dcyroni@subterra.cz
Datum: 2022.10.18 16:03:34
+02'00'

PhDr.
Zdeněk
Kuchyňka

Digitálně podepsal
PhDr. Zdeněk
Kuchyňka
Datum: 2022.10.21
08:20:51 +02'00'

.....
Ing. David Cyroň
ředitel divize 1
Subterra a.s.
(zhotovitel)

.....
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK, p. o.
(objednatel)