

SPH 1794/2022
ZČ 301.019.00.000.0
ID RS smlouvy 18103763
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 203/2022 ze dne 23.2.2022
na akci

„Zámek Lány – obnova vlajkového stožáru“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: ...
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 203/2022 ze dne 23.2.2022 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 dodatku. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, a které vzhledem k rozpracovanosti díla nemůže pro objednatele provést jiný dodavatel než zhotovitel.“

2. V článku II. odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „do 4 měsíců od zahájení provádění díla“ na ustanovení „do 10. listopadu 2022“.

3. Článek III. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku bez DPH činí 206.292,30 Kč
(slovy: dvěšesttisícdevětdesát dva korun českých třicet haléřů)

Cena díla dle smlouvy bez DPH činí 724.196,70 Kč
(slovy: sedmsetdvacetčtyřtisícjedenostodevadesát šest korun českých sedmdesát haléřů)

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku bez DPH činí 930.489,- Kč
(slovy: devětsetřicettisícčtyřistaosmdesátdevět korun českých)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 195.402,69 Kč
(slovy: jedenostodevadesátpěttisícčtyřistadvě koruny české šedesátdevět haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 203/2022 ze dne 23.2.2022.

Příloha č. 1 – specifikace víceprací

V Praze dne

V Praze dne

MERCATOR s.r.o.

Správa Pražského hradu