

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Mělník – ul. Dobrovského, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-564/22-D1
Číslo zakázky: 21100821
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvoždanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění z důvodu kolize s probíhající stavbou I/9, I16 Mělník obchvat 2. stavba, SO 186.1. Z technických důvodů není možné dokončit asfaltérské práce v řádném termínu.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby, takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **06.06.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.11.2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-564/22 (Mělník – ul. Dobrovského, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 24.3.2022 **se nemění.**
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-564/22 (Mělník – ul. Dobrovského, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 24.3.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-564/22 (Mělník – ul. Dobrovského, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 24.3.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30.9.2022

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Praze dne 30.9.2022

ZHOTOVITEL



ALSTAP s.r.o.
Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti