



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Vinařická, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-575/22-D1
Číslo zakázky: 21100722
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: AQUARIUS, spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
IČO: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 3

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, na základě překážky, která vznikla při realizaci stavby. Důvodem nutnosti přerušit stavební práce je koordinace s výstavbou komunikace.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby, takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **15.06.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.10.2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-575/22 (Kladno – ul. Vinařická, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 10.6.2022 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-575/22 (Kladno – ul. Vinařická, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 10.6.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-575/22 (Kladno – ul. Vinařická, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 10.6.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 30.9.2022

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kyšicích dne 30.9.2022

ZHOTOVITEL



AQUARIUS, spol. s r.o.

Karel Sklenička, jednatel společnosti