

DODATEK č. 1

(dále též jen „*dodatek*“)

K Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru ze dne 21. 12. 2021

(dále též jen „*Smlouva*“)

Smluvní strany

Příkazce

Česká republika – Státní úřad inspekce práce

IČO: 750 46 962

se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

zastoupený Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem

(dále jen jako „*Příkazce*“ na straně jedné)

a

Příkazníkem

ZR ENGINEERING, s.r.o.

IČO: 043 19 605

se sídlem Dlouhá Lhota č.p. 60, 679 71 Dlouhá Lhota

zastoupený Ing. Zdeněkem Riznerem, jednatelem společnosti

(dále jen „*Příkazník*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“)

I. Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Příkazní smlouva na výkon technického dozoru pro akci „OIP 09 - Výměna zábradlí a podlahové krytiny na schodišti a podestách“ uzavřená mezi Příkazcem a Příkazníkem dne 21. 12. 2021 se:
 - 1.1. přerušuje v souladu s čl. 4.5 Smlouvy na základě písemného oznámení Příkazce o přerušení výkonu činnosti technického dozoru výkon činnosti technického dozoru ze dne 18.10.2022 za podmínek uvedených v čl. II dodatku;
 - 1.2. mění z důvodu vzniklých víceprací, které je nutné realizovat k dozorované stavební činnosti vedoucí k dokončení relevantní stavby. Rozsah a podmínky víceprací jsou definovány v čl. III tohoto dodatku.

II. Přerušování plnění

- (1) Smluvní strany nejprve prohlašují, že ode dne 18. 10. 2022 Příkazník plnění předmětu Smlouvy v žádném rozsahu neposkytuje, a to výhradně na základě oznámení Příkazce a z důvodu vzniku překážky výhradně na straně Příkazce. Překážka na straně Příkazce spočívá v přerušení prací na díle, stavbě ze strany zhotovitele díla, stavby a ukončení smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, stavby.
- (2) Příkazce předpokládá, že termín opětovného zahájení plnění Smlouvy bude v druhé polovině měsíce listopadu 2022.
- (3) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené vzájemně dohodly na přerušení poskytování plnění v plném rozsahu dle Smlouvy, především pak v rozsahu specifikovaném v čl. 2 Smlouvy, a

to s okamžitou platností (tj. s platností ode dne účinnosti tohoto dodatku) do odvolání, jež bude iniciováno ze strany Příkazce (tzn. do oznámení o obnovení výkonu činnosti technického dozoru).

- (4) Příkazce Příkazníkovi oznámí obnovení výkonu činnosti technického dozoru, a tedy jej vyzve k opětovnému zahájení plnění Příkazníka, minimálně 5 pracovních dní předem, přičemž výzva bude zaslána kontaktní osobě uvedené v čl. 7.2 Smlouvy nebo v souladu s čl. 14. 2 Smlouvy do datové schránky Příkazníka.
- (5) Po dobu neposkytování plnění ze Smlouvy na základě tohoto dodatku nenáleží Příkazníkovi odměna za plnění (cena) dle čl. 5 Smlouvy.

III. Rozsah a podmínky víceprací

- (1) Z důvodu přerušení plnění Smlouvy dle čl. II odst. 1) dodatku se Smluvní strany dohodly na úhradě již poskytnutého plnění formou sjednaných víceprací, které představují činnosti vykonané v souvislosti s realizací aktuálně ukončené smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, stavby, spočívající zejména v komunikaci se zhotovitelem díla, účasti na kontrolních dnech a řešení situací v průběhu realizace díla vzniklých v rozsahu odpovídající 6 kontrolním dnům. Tyto činnosti budou muset být následně opětovně vykonány po uzavření nové smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, a tedy budou předmětem uzavřené Smlouvy.
- (2) V souladu s výše uvedeným v čl. III odst. 1) dodatku se Smluvní strany dohodly na změně výše ceny sjednané v čl. 5 Smlouvy takto:

původní text:

5.1 Příkazce a Příkazník se dohodli na (ceně) odměně za plnění podle Smlouvy takto:

Cena za plnění dle čl. 2 Smlouvy bez DPH:	40 000,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Cena za plnění dle čl. 2 Smlouvy vč. DPH:	40 000,00 Kč

se nahrazuje novým:

5.1 Příkazce a Příkazník se dohodli na (ceně) odměně za plnění podle Smlouvy takto:

Cena za plnění dle čl. 2 Smlouvy bez DPH:	50 908,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Cena za plnění dle čl. 2 Smlouvy vč. DPH:	50 908,00 Kč

- (3) Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny víceprací, jež změnilu cenu plnění původně sjednanou ve Smlouvě.

<u>Méněpráce – celkem dle dodatku</u>		<u>Vícepráce – celkem dle dodatku</u>	
Cena díla bez DPH	0,00 Kč	Cena díla bez DPH	10 908,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč	DPH 21 %	0,00 Kč
Cena díla včetně DPH	0,00 Kč	Cena díla včetně DPH	10 908,00 Kč

- (4) Fakturace za vícepráce bude provedena v mimořádné faktuře vystavené Příkazníkem do 15 kalendářních dnů od účinnosti dodatku, a to za přiměřeného použití ustanovení čl. 6 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

- (2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- (4) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- (5) Dodatek je sepsán v českém jazyce ve třech stejnopisech, Příkazce obdrží 2 stejnopisy a Příkazník 1 stejnopis.

Příkazník:

ZR ENGINEERING, s.r.o.

Místo, datum

Jméno Ing. Zdeněk Rizner

Pozice Jednatel společnosti

Podpis

.....

Příkazce:

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě

Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn

Pozice Generální inspektor SUIP

Podpis

.....